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  ة الجنائية الدوليةمشروع قرار بشأن المباني الدائمة للمحكم

  إن جمعية الدول الأطراف،

المحكمة مؤسسة قضائية دائمة "الذي شددت فيه على أن  ICC-ASP/4/Res.2إلى القرار تشير إذ   

                                                            اني دائمة عملية تمكنها من أداء واجباا بصورة فع الة وتعكس أهمية بوبأا تتطلب بصفتها هذه م

 أهمية المباني الدائمة بالنسبة لمستقبل وإذ تؤكد من جديد" كمة في مكافحة الإفلات من العقابالمح

  المحكمة،

 في الجلسة العامة ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤الذي اعتمد في ، ICC-ASP/6/Res.1 إلى القرار وإذ تشير

مبر نوف/ تشرين الثاني٢١، الذي اعتمد في ICC-ASP/7/Res.1السابعة من الدورة السادسة للجمعية، وإلى القرار 

   في الجلسة العامة السابعة المعقودة في الدورة السابعة للجمعية،٢٠٠٨

 بتقرير لجنة المراقبة بشأن المباني الدائمة بما في ذلك المذكرة التفسيرية المرفقة بالتقرير وإذ تأخذ علما  

  ،والمتعلقة بطرائق الدفع مرة واحدة

  ية عن أعمال دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة، تقارير لجنة الميزانية والمالوإذ تضع في اعتبارها  

   أهمية دور المحكمة في العملية بأسرها،وإذ تكرر  

لزمت نفسها بالتسديد مرة واحدة وفقا للمبادئ التي يتضمنها ادول أطراف ] سبع[ بحقيقة أن وإذ ترحب  

  المرفق الثالث، ICC-ASP/7/Res.1القرار 

ر مدير المشروع التابع للجمعية في توفير الريادة والإدارة الشاملة للمشروع،  على أهمية دووإذ تعيد التأكيد  

وإذ تذكر بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه والمتمثلة في تحقيق أهداف المشروع والتقيد بالآجال المحددة والتكاليف 

  ،ICC-ASP/6/Res.1الشروط المتعلقة بالجودة كما هو منصوص عليها في القرار و

 أن النظام المالي والقواعد المالية وتلاحظ إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي شيروإذ ت  

  وترتيبات المحكمة المتعلقة بالمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات تنطبق على المشروع؛

-ICCصوف في  على النحو المودالعقو بقرار لجنة المراقبة أن تمنح، وفقا لإجراءات منح ترحب  -١

ASP/7/Res.1، لجنة ا ستبديهتي الةالنهائيلموافقة ، رهنا با]يسمى المهندس المعماري[ل  العقد المتعلق بالمباني الدائمة 

 مدير المشروع إلى الانتهاء من المفاوضات مع وتدعولتصميم ا المراقبة قبل التوقيع على العقد بين المحكمة وبين فريق

  المفاوضات المتعلقة بأحكام وشروط العقد؛ا فيها بم ،فريق التصميم المختار

الفائزين الآخرين في المنافسة المتعلقة ]  المهندسين المعماريين الآخرينسمايدرج ا[ل  عن تقديرها تعرب  -٢

 وذلك لما بذلاه من العمل الشاق والتعاون أثناء عملية ، العقداواللذين لم يمنح ،معماريبوضع تصميم هندسي 

  الاختيار؛



ICC-ASP/8/34/Add.1 
Page 3 

 

أو التعاقدية قد أبرمت بين المحكمة وبين الدولة المضيفة بشأن اتفاق / بحقيقة أن الاتفاقات القانونية و    ترح ب -٣

القرض، والرهن وتأجير الأرض، بما في ذلك فصل ملكية الأرض عن المبنى، بما يسمح على هذا النحو بانطلاق عملية 

  المضيفة لما أبدته من تعاون متواصل؛ عن تقديرها للدولةوتعرب بالإضافة إلى ذلك.التشييد،

 عن تقديرها لمدير المشروع وللجنة المراقبة للتقدم المحرز بصدد مشروع المباني الدائمة منذ الدورة تعرب  -٤

  السابعة للجمعية؛

 بجهود مدير المشروع ولجنة المراقبة    نو ه وت٢٠١٥ أن موعد إنجاز المباني الدائمة قد تأخر لغاية تلاحظ  -٥

 مدير المشروع على أن يواصل، بالتعاون وتشجعامية إلى التخفيف من تأثير هذا التأخير وما يقترن به من نتائج الر

  مع لجنة المراقبة، تحديد السبل الرامية إلى التخفيف من آثار التأخير ونتائجه؛

باستخدام الأموال  بمخطط التدفقات النقدية المنقح الوارد في المرفق الأول، والمتضمن لجدول تحيط علما -٦

-ICC إلى مدير المشروع أن يواصل، بالتشاور مع لجنة المراقبة وفقا للقرار بالمتأتية من المدفوعات مرة واحدة وتطل

ASP/6/Res.1 تعلق بالتكلفة التقديرية النهائية للمشروع بالاستناد إلى آخر ت، تقديم أرقام مفصلة كل سنة

تعلق باستخدام الأموال المتأتية من المدفوعات مرة واحدة وذلك لكي تنظر المعلومات المتاحة وتضمين الجدول الم

 الجمعية في دورا العادية في هذا الجدول؛

 يواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية من خلال لجنة المراقبة حول ما يتحقق ن إلى مدير المشروع أتطلب  -٧

  نفاق؛لإمن تقديرات السنة الماضية ومستوى ا

 تحدد وتقدر كميا، بالتشاور مع مدير المشروع، التكاليف الأخرى ذات الصلة ن إلى المحكمة أطلبت  -٨

بالمشروع ولكن غير ذات الصلة المباشرة بالتشييد، كتكاليف نقل المحكمة من المباني المؤقتة إلى المباني الدائمة 

 وكلما هو مستخدم للزخرف والتكاليف والمنقولات من قبيل الأثاث ومعدات تكنولوجيات المعلومات والاتصال

ذات الصلة بالاتصال والعلاقات العامة الخاصة بالمشروع والتكاليف ذات الصلة بالمباني المؤقتة وتقديم تقرير عن هذه 

  الأمور سنويا إلى الجمعية من خلال لجنة المراقبة؛

الثاني، بأن تكون عضوية لجنة المراقبة ، المرفق ICC-ASP/6/Res.1 توصية المكتب المقدمة وفقا للقرار تؤيد  -٩

  ؛ ذا القراراعتبارا من الدورة الثامنة إلى العاشرة للجمعية، متألفة من الدول المشار إليها في المرفق الثاني

ام القرار ك يضع الصيغة النهائية لدليل المشروع، التي تأخذ بعين الاعتبار أحن إلى مدير المشروع أتطلب  -١٠

ICC-ASP/6/Res.1 ،لجنة عرضه على المرفقات الثاني والثالث والرابع، على ضوء التصميم المعماري المختار وأن ت

  المراقبة لتبدئ موافقتها عليه وإبلاغ لجنة المراقبة بأي تطورات لاحقة تكون لها علاقة ذا الشأن؛

 أعضاء اتمع المدني وتدعونشئ شييد المباني الدائمة قد أتيا للتبرعات مكرسا لنامستئا اأن صندوقتلاحظ   -١١

  من ذوي الالتزام الثابت سابقا بولاية المحكمة إلى جمع الأموال لفائدة مشروع المباني الدائمة؛ 

 إلى لجنة المراقبة أن تبقي هذه المسألة قيد نظرها وأن تواصل توفير التقارير المرحلية المنتظمة إلى تطلب -١٢

 . دورا المقبلةالمكتب وتقدم إلى الجمعية تقريرا في



 

 

  المرفق الأول
  مخطط بالتدفقات النقدية

بملايين (اموع  
)اليورو  

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 الصيانة التنفيذ التصميم والعطاءات المسابقة  
  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  

 ١٠٠٪ ٪صفر  ٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ١٨٪   ٣٤٪   ٣٤٪   ١٤٪   
 ١٦,١  ٣٩,١  ٣٩,١  ٢٠,٧  ٢٣,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠   يورو١١٤,٩  ؛ تكاليف البناء١الإطار

يورو ٧٥,١  ؛ تكاليف البناء الأخرى٣الإطار   ٨,٤  ١٨,١  ١٧,٨  ١١,٥  ١٣,٠  ٥,١  ١,١  ٠,٠ 

                  مقسومة على:

٪صفر    ٪صفر   ٪صفر    ٪صفر     ١٨٪   ٣٤٪   ٣٤٪   ١٤٪   
 ٢,٤  ٥,٨  ٥,٨  ٣,١  ٠,٠  ٢,٦ ٠,٠ ٠,٠  ٠,٠   يورو١٧,٢     احتياطي الطوارئ٪١٥

٪صفر    ٪صفر    ٪صفر    ٪صفر      ١٠٪   ٢٠٪   ٥٠٪   ٢٠٪   
السمات المظهرية المتكاملة    ٪١

  والمتخصصة
��رو ١,١   ٠,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠٪   ٠,٢  ٠,٨ ٠,٦ ٠,٢ 

                  
التكاليف المتعلقة بإدارة   ٪٤

  المشروع
٪صفر  ��رو٥,٣   ١٠٪   ٢٥ ٪   ١٧٪   ١٥٪   ١٤٪   ١٣٪   ٦٪   

   ٠,٣  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٨  ٠,٩  ١,٣  ٠,٥  ٠,٠ 
  التكاليف المتعلقة بالمصممين ٪١٤

  والمهندسين   والمستشارين إلخ
٪صفر  يورو١٨,٥   

٠,٠ 
 

٣٪   
٠,٦ 

١٨٪   
٣,٣ 

٥٠٪   
٩,٣ 

١٣٪   
٢,٤ 

٩٪   
١,٧ 

٤٪   
٠,٧ 

٣٪   
٠,٦ 

٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ٤٣٪   ٢٩٪   ١٩٪   ٧٪   ٣٪   
 ٠,١  ٠,٢  ٠,٧  ١,٠  ١,٥  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠   يورو٣,٥     التصريح والمستحقات٪٤

٪صفر   ٪صفر   ٪صفر    ٪صفر   ٪صفر   ٪صفر     ٩٠٪   ١٠٪   
جملة   التصاريح المتعلقة بمستخدم 
 الاستشارات

يورو ٠,١   ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ 

 ٠,٢ ٣,٦  ٨,٢  ٩,١  ٧,٤  ١١,٧ ٤,٧  ١,١  ٠,٠   يورو٤٥,٧        اموع
  ٢,٨٪   ٥,٦٪   ٨,٦٪   ١١,٦٪   ١٤,٧٪   ١٧,٩٪   ٢١,١٪   ٢٤,٥٪   

 ٤,٨  ١٠,٠  ٨,٦  ٤,١  ١,٤  ٠,٤  ٠,١  ٠,٠   يورو٢٩      الزيادة المقدرة١,٠٣

 ٢٥  ٥٧  ٥٧  ٣٢  ١٣  ٥  ١  صفر   يورو١٩٠ اموع
 ١٩٠  ١٦٥  ١٠٨  ٥١  ١٩  ٦  ١  صفر   

  

*جدولة المدفوعات دفعة واحدة  **١٣�٥                                 

*استغلال قرض الدولة المضيفة                                    
  .ثامنة للجمعيةيتم ملء هذا الفراغ بالاستناد إلى الأرقام التي تتاح أثناء انعقاد الدورة ال*
  .                                             قرارها النهائي اختيار نظام التسديد د فعة واحدة بمن الدول الأطراف) ٧(، أبلغت سبع ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥ لغاية **
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  المرفق الثاني

  أعضاء لجنة المراقبة

  ]تدرج أسماء الأعضاء[
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