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تنفيذيموجز
مليون يورو. ورقم التكلفة ٢١٣,٣أن مجموع التكاليف التقديرية للمشروع يبلغ أحيطت اللجنة علماً ب

مليـون يـورو ٧,٥مليـون يـورو لمشـروعي التشـييد والانتقـال ورقـم تقـديري هـو ٢٠٥,٧٥هذا قوامـه مقـدار أقصـاه 
مصدره الميزانية السنوية العادية للمحكمة.

مليــون ٣٢٠٣٥٨٦٩٤دولــة طرفــاً مقــدار ٦٢وتبلــغ المــدفوعات المســددة دفعــة واحــدة والمتأتيــة مــن 
و.يور ٠١٥٨٤٩١يورو تمثل المدفوعات الزائدة فيها ما قدره 

كمـا أحاطـت اللجنـة علمـاً بـأن الفوائـد المتراكمـة علــى مـر السـنوات الموظفـة علـى أمـوال مشـروع المبــاني 
الدائمــة، وهــي بالأســاس ناتجــة عــن الفوائــد المتراكمــة المتأتيــة مــن المــدفوعات المســددة دفعــة واحــدة، تبلــغ مقــدار

ذا الخصوص.] ٣٢٦٥٥٣[ يورو واللجنة تقدم توصية 
المشــروع اللجنـة أن المقــاول العــام مــدير، أبلـغ ٢٠١٦نيســان/أبريل ٥اع اللجنـة المعقــود في وأثنـاء اجتمــ

للتعـويض المرفوضـة، وربمـا علـى التحكـيم. وفي جلسـتها الموجبـةيفكر في العرض على القضاء جملة مـن الأحـداث 
يوفر التســـوية لكافـــة ســـكـــورتيسالمشـــروع اللجنـــة بـــأن مقـــترح  مـــدير، أبلـــغ ٢٠١٦نيســـان/أبريل ٢٦المعقـــودة في 

مليون يـورو (العالقـة منـذ ١,٥بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمبلغ –الأحداث السابقة الموجبة للتعويض المرفوضة 
يـــورو. كمـــا طالــــت ٠٠٠٧٠٠وهـــي أحـــداث بلغـــت قيمتهـــا –) ذات الصـــلة بالتصـــنيف الأمـــني ٢٠١٤عـــام 

يتعلق بمسائل إضافية، ولم تكن مستعدة للقبول بغرامة يورو فيما ٠٠٠٣٠٠مؤسسة كورتيس مبلغا إضافياً قدره 
تجاوزت الزيادة في الكلفة ٢٠١٦نيسان/أبريل ١١يورو. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول ٠٠٠٦٠٠التأخير البالغة 

١,٥مليـون يـورو والـوارد في سـيناريو أفضـل الحـالات وسـيناريو أسـوئها. المقـدر بنحـو ٢٠٤غلاف الميزانية البالغ 
مليون يورو على التوالي.١,٧يورو ومليون

، أبلغ مدير المشروع اللجنة بأنه تم التوصل إلى مشروع ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣وفي جلستها المعقودة 
اتفــاق لتســوية المســائل الماليــة العالقــة والــتي تخــص المقــاول العــام، ممــا يجعــل التكلفــة الإجماليــة للمشــروع تصــل إلى 

١,٧٥هذا النحو تجاوز المشروع غلاف الميزانية الذي أذنت به الجمعية والمتمثل في مليون يورو. على ٢٠٥,٧٥
اية ١,٧٥مليون يورو. وأبلغ مدير المشروع اللجنة كذلك بأن مبلغاً إضافياً قدره  مليون يور سيتوجب دفعه في 

في أعقاب الدورة الخامسة عشرة للجمعية.٢٠١٦عام 
ــا المقبلــة، إعــادة توزيــع المــوارد الــتي لم تنُفــق مــن ميزانيـــة وطلبــت اللجنــة إلى الجمعيــة أن  تنظــر، في دور

الذي أذنت به الجمعيـة في مليون يورو، ٢٠٤ية ما زاد من تكلفة على المبلغ طفي سبيل تغ٢٠١٦المحكمة لعام 
، وذلــــك ليتســــنى الانتهــــاء مــــن توقيــــع وتنفيــــذ مشــــروع اتفــــاق التســــوية دون اقتضــــاء ICC-ASP/14/Res.5القــــرار 

معيــة علـى التجــاوز في الميزانيـة الراهنــة ادول الأطـراف، رهنــاً بموافقـة الجالحصـول علــى مسـاهمات ماليــة إضـافية مــن 
مليون يورو.٢٠٤البالغة 

كيـة، تظـل لالجمليـة المتعلقـة بالملتكلفـةواوفيما يتعلق بإنشاء هيكل حوكمة جديد يخص المباني الدائمـة 
ا إلى المكتب. المسألة مطروحة على اللجنة للنظر فيها وستقدم مقترحا
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مقدمة-أولاً 
ـا السادسـة (-١ ) لجنـة مراقبـة (فيمـا يلـي "اللجنـة") ٢٠٠٧أنشأت جمعيـة الـدول الأطـراف، في دور

.)١(المراقبة الاستراتيجية لمشروع المباني الدائمةبوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية بغرض قيامها بتوفير 
التي تـنص علـى أن ١٥، المرفق الثاني، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1ويقدم هذا التقرير وفقاً للقرار -٢

ا وأن تقــوم  تقــدم لجنــة المراقبــة تقــارير مرحليــة منتظمــة إلى لجنــة الميزانيــة والماليــة في مواعيــد ســابقة لجلســا
ا.بعرض أي مذكرة تنطوي على آثار مالية على الجمعية من أجل مشور

إحــدى عشــرة عقــدت لجنــة المراقبــة ٢٠١٥ومنـذ الــدورة الرابعــة عشــرة المعقــودة في تشــرين الثـاني/نوفمبر - ٣
نيسـان/أبريل، ٢٦آذار/مـارس و١٧شـباط/فبراير، و٢٣كانون الثاني/يناير و٢٥في المواعيد التالية: في جلسة 

تشــرين الأول/أكتــوبر١٤و٢٠١٦أيلول/ســبتمبر ٧تموز/يوليــه و٢١حزيران/يونيــه و٢٣وفي أيار/مــايو١٩و
. كما حضرت هذه الجلسات الدول التي تتمتع بصفة المراقب.٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٤و
ــا الرابعــة عشــرة، بشــغل خمســة مــن أصــل عشــرة مقاعــد للجنــة المراقبــة -٤ وقامــت الجمعيــة، في دور

آذار/مـــارس، عـــين المكتـــب ثلاثـــة مـــن ١٧يـــة اولغ.)٢(تـــب بشـــغل المقاعـــد الشـــاغرة المتبقيـــةوكلفـــت المك
عينّ المكتب سلوفينيا لملء مقعد شاغر تحتله مجموعة ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٥الأعضاء الإضافيين. وفي 

ألمانيا، ، تضم اللجنة تسعة أعضاء ممثلين فيما يلي:٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٧أوروبا الشرقية. وحتى تاريخ 
موعة  إكوادور، جمهورية كوريا، شيلي، سلوفينيا، فرنسا، النرويج واليابان. وهناك مقعد واحد يعود إلى ا

الأفريقية يبقى شاغراً.
، انتخبــت اللجنــة ســعادة الســيد لــوران بيــك (فرنســا) رئيســاً ٢٠١٦كــانون الثاني/ينــاير ٢٦وفي -٥

٥ت في شباط/فبراير، عينت اللجنـة، في جلسـتها المعقـودة في للجنة. وبما أن مهمة السفير بيك قد انته
صاحبة السعادة السيدة سابين فولك (كندا) رئيسة للجنة المراقبة. أما السيدة ديارا ٢٠١٦نيسان/أبريل 

٧لابي (فرنسا) التي قامت بأعباء رئاسة اللجنة طيلـة الفـترة الفاصـلة فقـد عينـت نائبـة للرئيسـة في –ديم 
.٢٠١٦يل نيسان/أبر 

كـــــــانون ١٧وقـــــــد اســـــــتقال مـــــــدير المشـــــــروع، الســـــــيد كنيـــــــت جيفـــــــونز (المملكـــــــة المتحـــــــدة)، في -٦
. وقامــــت اللجنــــة، ٢٠١٦شــــباط/فبراير ٢٩، علــــى أن يبــــدأ نفــــاذ الاســـتقالة في ٢٠١٥الأول/ديســـمبر 

غ بالتشـــاور مـــع المحكمـــة ومـــع الدولـــة المضـــيفة، بتعيـــين مـــدير جديـــد للمشـــروع هـــو الســـيد فيليـــب دوبيلنـــ
.٢٠١٦أيار/مايو ٢١(هولندا) الذي تولى مهام منصبه في 

. وأعربـــت )٣(٢٠١٦نيســـان/أبريل ١٩وقـــد جـــرى حفـــل الافتتـــاح الرسمـــي للمبـــاني الدائمـــة يـــوم -٧
اللجنة عن تقديرها لبلدية لاهاي لما قدمته من مساهمة قيمة في هذا الحدث الذي سيذكره التاريخ.

المشروع الموحد وتكلفتهلمحة عامة عن حالة -ثانياً 
حالة المشروع الموحد وتكلفته-ألف

حالة المشروع-١
الخطوط الزمنية(أ)

يشــمل مشــروع التشــييد فــترة الضــمان الــتي تســـتمر لســنة واحــدة تاليــة لتســليم المبــاني مــن طـــرف -٨
تشرين ١. على هذا النحو، ولغاية ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢المقاول إلى المحكمة، وهذا حدث يوم 

٣٠الوثـــائق الرسميـــة لجمعيـــة الأطـــراف في نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، الـــدورة السادســـة، نيويـــورك، )١(
لــــد الأول، الجــــزء الثالــــث، (ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧كــــانون الأول/ديســــمبر ١٤–تشــــرين الثــــاني/نوفمبر  ، ICC-ASP/6/Res.1، ا

والمرفق الثاني.٥الفقرة 
ــالوثــــــــــائق الرسميـــــــــــة ... الـــــــــــدورة الرابع)٢( ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ة عشـــــــــــرة ... ــــــــــــــ ،د الأول، الجـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــــــــــــــا

ICC-ASP/14/Res.5 ٧٣، الفقرة.
.٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩بتاريخ ICC-CP-20160419-PR1208انظر البلاغ الصحفي )٣(
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المحكمـة يـورو (يعـرف بــ "المبلـغ المحتجـز") لـن تسـدده ٥٠٠٧٣٧هناك مبلغ قـدره ٢٠١٦الثاني/نوفمبر 
للمقاول إلى أن يتم إصلاح العيوب التي تكتشف أو لغاية انقضاء فترة الضمان.

الميزانية)ب(

إن ما أذُِن بتخصيصه من أموال لميزانية المشروع جاء على النحو التالي:-٩
)٤(للانتقال١١,٣للتشييد و١٨٤,٤مليون يورو، منها ٢٠١٣١٩٥,٧

)٥(مليون يورو٤,٣السلطة إلى اللجنة بزيادة بمقدار مليون يورو (تفويض ٢٠١٤٢٠٠

ايـــة المشـــروع مبلغهـــا ٢٠١٥٢٠٦ مليـــون يـــورو ٢٠٤مليـــون يـــورو، مـــع مصـــاريف عنـــد 
(شريطة الحصول على النتـائج المتوقعـة مـن آليـات التشـارك بموجـب عقـود الأعمـال 

)٦()NEC 3الهندسية الجديدة 

المشروعض المراجع الخارجي لحساباتاستعرا)ج(

، أجــرى المراجـع الخـارجي استعراضـاً لحســابات ICC-ASP/13/Res.6مـن القـرار ١٠طبقـاً للفقـرة -١٠
المشـروع مــع تشــديده علــى حـالات تجــاوز التكــاليف للســقف المحــدد. وقـد تلقــت الــدول الأطــراف التقريــر 

٢٩كليزيــــــــة في ثم بصــــــــيغته المترجمــــــــة إلى الإن٢٠١٦آذار/مــــــــارس ١٨بصــــــــيغته الفرنســــــــية الأصــــــــلية في 
آذار/مارس.

، قـام المكتــب بـالنظر في تقريـر المراجــع الخـارجي للحسـابات بشــأن ٢٠١٦نيسـان/أبريل ١٨وفي -١١
حـالات تجــاوز الســقف المحــدد أثنــاء اجتمـاع كــان بــاب المشــاركة فيــه مفتوحـاً أمــام جميــع الــدول الأطــراف. 

رئــيس اللجنــة عــرض آخــر مــا اســتجد مــن وعمــد المراجــع الخــارجي للحســابات إلى تقــديم التقريــر، وتــولى
تطورات ومسائل هي قيد نظر اللجنة في هذا الصدد.

وحين النظر في التقرير، فحصت اللجنة المسائل التالي ذكرها:-١٢
ــــه مراجعــــو (أ) تبادلــــت اللجنــــة وجهــــات النظــــر بشــــأن مســــألة احتيــــاطي الطــــوارئ. وقــــد نبّ

خي الحـــذر علـــى صـــعيد الميزانيـــة فيمـــا يخـــص احتيـــاطي الحســـابات في تقريـــرهم إلى جانـــب القصـــور في تـــو 
الطـوارئ باعتبــار هـذا القصــور نقطــة ضـعف في المشــروع، ملمحـين بــذلك إلى أنــه لـو لم يخفــض احتيــاطي 
الطوارئ في بداية فترة المشروع ولو أن الميزانية زيد فيها للوفاء بتكـاليف بعـض التغيـيرات، مـا كـان ليحـث 

يـك أن اللجنـة أشـارت إلى أنـه تم في ذلـك الوقـت تخفـيض الاحتيـاطي بنـاء أي تجاوز للسقف المحدد. ناه
على اقتراح صادر عن مكتب مدير المشروع، الذي أكد للجنة أنه في الإمكان انجاز المش روع في نطاق 

الميزانية المخصصة.
وأحاطـت اللجنـة علمـاً بمـا خلــص إليـه التقريـر مـن أن تجــاوز السـقف المحـدد يعتـبر طفيفــاً (ب)

ذا الحجم. بالنظر إلى حالات التجاوز المألوفة عموماً في مشاريع بناء 

ـــــــــــدورة ال)٤( ل،(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣عشـــــــــــرة ... ثانيـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرسميـــــــــــة ... ال ــــــــــــا ـــــــــــثـــ ،د الأول، الجـــــــــــزء الثال
ICC-ASP/12/Res.2 ١٥، الفقرة.

ـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)٥( ـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرسمي ل،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤عشـــــــــــرة ... ثالث ــــــــــــا ـــــــــــثد الأول، الجـــــــــــزء ـــ ،الثال
ICC-ASP/13/Res.2 ١٧، الفقرة.

ـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)٦( ـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرسمي ل،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤عشـــــــــــرة ... ثالث ــــــــــــا ـــــــــــثـــ ،د الأول، الجـــــــــــزء الثال
ICC-ASP/13/Res.6 ٢، الفقرة.
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كمـــا أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بـــأن التقريـــر المتعلـــق بمراجعـــة الحســـابات فيمـــا يخـــص الإبـــلاغ المـــالي -١٣
.ICC-ASP/15/12يرد في الوثيقة ٢١٠١٥والإدارة المالية لمشروع المباني الدائمة عن السنة المالية 

ا بمبلغ )د( مليون يورو٢٠٤تجاوز سقف تكاليف الميزانية المأذون 

أن التقريــر الشــهري ، ٢٠١٦كــانون الثاني/ينــاير ٢٥لاحظــت اللجنــة، في جلســتها المعقــودة في -١٤
بشــأن الحالــة الماليــة ٢٠١٥كــانون الأول/ديســمبر ٣١عــده مكتــب مــدير المشــروع لغايــة المرحلــي الــذي أ

ملايـين ٢٠٤والانتقال مثل أول تقرير مالي يتجاوز فيه أفضل السيناريوهات سقف الـ لمشروعي التشييد 
وجود تجاوز تقديري لسقف التكاليف ٢٠١٦شباط/فبراير ١٥يورو. وقد أوضح التقرير المرحلي بتاريخ 

يــورو في ســيناريو أســوأ الحــالات، ١٩١٤٩٨١يــورو في ســيناريو أفضــل الحــالات و٢٧٩٧٨٨مقــداره 
مليون يورو تم الإبلاغ به ١,٥بعاد المطالبة التي قدمتها مؤسسة كورتيس والمتعلقة بمبلغ إضافي قدره باست

وقابلـه مكتـب مـدير المشـروع بـالرفض، وهـو مـا أدى إلى حصـول تجـاوز ٢٠١٤منذ تشرين الثاني/نوفمبر 
لسقف الميزانية المعتمدة للمشروع.

، ٢٠١٦شــباط/فبراير ٢٣لثاني/ينــاير ثم الجلســة المعقــودة كــانون ا٢٥وأثنــاء الجلســة المعقــودة في -١٥
، اللــذين حــددت فيهمــا الجمعيــة ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6اســتذكرت اللجنــة القــرار 

مليـــون يـــورو. ٢٠٤مليـــون يـــورو ومســـتوى الانفـــاق المتوقـــع بمبلـــغ ٢٠٦ميزانيــة المشـــروع الموحـــد بمـــا قـــدره 
انية المشروع الموحد أو مستوى الإنفاق المتوقع لا يمكن الزيادة فيهما إلا واستذكرت اللجنة كذلك بأن ميز 

بكـلا السـقفين الـتي عن طريق قرار صريح تتخذه جمعية الدول الأطراف وأنه لذلك فإن القرارات المتعلقـة 
تبقــى ملزمــة قانونــاً. وأي قــرار إضــافي ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6اتخــذت في القــرارين 

مل يتُخذ هو من اختصاص الجمعية. وأوضـحت اللجنـة أن أيـة تكـاليف زائـدة عـن مسـتوى النفقـات محت
ا ٢٠٤المتوقعة البالغ  مليون يـورو لا يجـوز تمويلـه عـن طريـق ميزانيـة المشـروع الموحـد. والقـرارات الـتي اتخـذ

ـا ق٢٠١٦كانون الثاني/يناير ٢٥اللجنة في هذا الصدد أثناء جلستها المعقودة في  د تم إبـلاغ المحكمـة 
.٢٠١٦كانون الثاني/يناير ٢٧وإبلاغ مكتب مدير المشروع والمكتب والأفرق العاملة التابعة له في 

٢٠١٦آذار/مـارس ٩بالإضافة إلى ذلك، وجهت اللجنة رسـالة إلى كبـار مسـؤولي المحكمـة، في -١٦
لا يمكن –تبعاً لذلك –صت فيها إلى أنه أشارت فيها إلى قرارات اللجنة في جلستها الأولى والثانية خل
مليـون يـورو عـن طريـق ميزانيـة المشـروع ٢٠٤أن تمول أية تكاليف متوقعة زائدة على المسـتوى المتمثـل في 

الموحـد وأنـه لـذلك، كمـا تقـدم تسـليط الضـوء عليـه أثنـاء الجلسـة الثانيـة للجنـة، سـتكون المحكمـة مسـؤولة 
ملايـين يـورو مـن تكـاليف بالاعتمـاد علـى ميزانيتهـا ٢٠٤دد بمبلـغ عن استيعاب ما زاد على السقف المح

العادية.
ا اللجنة في - ١٧ ، أبلـغ مـدير المشـروع اللجنـة بـأن المقـاول ٢٠١٦نيسان/أبريل ٥وأثناء جلستها التي عقد

التحكــيم. العــام يفكــر في عــرض العديــد مــن الأحــداث المتعلقــة بــالتعويض المرفوضــة علــى التقاضــي وربمــا علــى 
ولتفــادي إجــراءات مطولــة كهــذه الــتي تكــون نتيجتهــا غــير معروفــة، طلــب إلى اللجنــة أن تفــوض إلى مكتبــه أمــر 

يــورو. وهــذا ٠٠٠٧٠٠التفــاوض مــع مؤسســة كــورتيس علــى تســوية، يتوقــع أن تــتم بالاســتناد إلى مبلــغ قــدره 
يـورو في أفضـل سـيناريو ٧٣١٧٩٩٢٠٤درة بـ المبلغ يضاف إلى تكلفة المشروع المبينة في التقرير المرحلي والمق

٨٠٠٥٢٤يورو في حالة السيناريو الأسوأ (أخذاً بعـين الاعتبـار الاحتيـاطي المتمثـل في ٤٦١٩٦٠٢٠٤وبـ 
يـورو لمشـروع الانتقـال في حالـة السـيناريو الأسـوأ والـذي لـن يصـرف). وبـينّ مـدير المشـروع أن التسـوية ســتجعل 

ملايين يورو.٢٠٥,٧ية للمشروع تصل إلى ما مقداره نحو حينئذ التكاليف الإجمال
وأشـارت اللجنــة إلى أن مكتـب مــدير المشـروع لــيس بحاجــة إلى ولايـة لكــي يتفـاوض مــع مؤسســة  -١٨

كورتيس حيث إن التفاوض متضمن فعلاً فيها. بيد أن اللجنة شددت مجـدداً علـى أن لا ولايـة لـه لكـي 
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ملايـــين يـــورو، حيـــث إن قـــراراً كهـــذا ينـــدرج في نطـــاق ٢٠٤د بــــ يـــأذن بـــأي مبلـــغ يتجـــاوز الســـقف المحـــد
اختصاص الجمعية.

، أبلــــغ مـــــدير المشـــــروع اللجنــــة بـــــأن اقـــــتراح ٢٠١٦نيســـــان/أبريل ٢٦وفي جلســــتها المعقـــــودة في -١٩
بما في ذلـك المطالبـة –مؤسسة كورتيس يتعلق بتسوية جميع الأحداث الموجبة للتعويض السابقة المرفوضة 

٠٠٠٧٠)، ذات الصــلة بالتصــنيف الأمــني بمقــدار ٢٠١٤مليــون يــورو (العالقــة منــذ عــام ١,٥البالغــة
يـــورو ذي صـــلة بمســـائل عالقـــة ٠٠٠٠٣٠٠يـــورو. كمـــا طالبـــت مؤسســـة كـــورتيس بمبلـــغ إضـــافي قـــدره 

يورو.٠٠٠٦٠٠أخرى، وهي ليست على استعداد للقبول بغرامة التأخير البالغة 
مليون يورو ، لغايـة ٢٠٤مقدار تجاوز السقف المحدد للميزانية المتمثل في وكنتيجة لما تقدم، فإن-٢٠
١,٧و٠,٥ها، قـــدر بنحـــو وئ، وبمقتضـــى الســـيناريوين، أفضـــل الحـــالات وأســـ٢٠١٦نيســـان/أبريل ١١

مليــون يــورو علــى التــوالي. وأوضــح مــدير المشــروع أن مقــترح كــورتيس الــداعي إلى تســوية كافــة الأحــداث 
مليون يـورو ٠,٥التقرير المرحلي (أوردهامليون يورو مشمول بالأرقام التي ٠,٧بمقدار الموجبة للتعويض

مليــــون يــــورو في ســــيناريو أســــوأ الحــــالات). وبــــينّ مــــدير المشــــروع أن ٠,٧في ســــيناريو أفضــــل الحــــالات و
٠٠٠يــورو (٠٠٠٩٠٠السـيناريوين كليهمـا ينطويــان علـى نـزاع محتمــل إضـافي بشـأن التكــاليف مقـداره 

يورو مطالبات أخرى).٠٠٠٣٠٠يورو مبلغ غرامة التأخير زائد ٦٠٠
أيار/مــايو ١٦وبنــاء علــى طلــب اللجنــة، وقــع عــرض التقريــر المرحلــي في هيكليــة جديــدة: لغايــة -٢١

لم يعــد التقريــر المرحلــي يشــتمل علــى ســيناريو أفضــل الحــالات وســيناريو أســوأ الحــالات بــل علــى ٢٠١٦
يـورو، مـع ٨٢٥٦٨٩١وأظهر السيناريو "الـواقعي" تجـاوزاً لسـقف التكـاليف مقـداره سيناريو "واقعي". 

يـورو، الـذي حـل ٠٠٠٩٠٠عدم الأخذ بعين الاعتبـار القضـايا الماليـة العالقـة بشـأن مبلـغ أقصـى قـدره 
.مليون يورو فيما يتعلق بالتصنيف الأمني١,٥محل المطالبة السابقة القديمة العهد لكورتيس ومقدارها 

تسوية التكاليف المالية العالقة)ه(

بــالنظر إلى أن الأرقــام الجــاري التفــاوض حولهــا تتجــاوز غــلاف الميزانيــة المــأذون بــه، طلــب مــدير -٢٢
المشــر وع مــن اللجنــة إســداءه التوجيــه بشــأن ماهيــة العــرض المــالي القــاطع الممكــن أن يقدمــه إلى المقــاول. 

أمـوال في الميزانيـة وعلى خلفية نقاشات الرئيسة مع ممثلي المحكمة حول المواضع التي يمكن فيهـا تخصـيص 
العادية للمحكمة بخصـوص تجـاوز سـقف التكـاليف، أكـدت الرئاسـة علـى أن بإمكـان مـدير المشـروع أن 

إلى أن في الوسـع الظفـر ةمطمئنـيواصل التفاوض حول مبلغ لم تأذن به رسمياً الجمعية، حيث إن اللجنـة 
لجنـة إلى أن اللجنـة سـبق وأن قـررت في  بمبالغ إضافية ضمن الميزانيـة العاديـة للمحكمـة. وأشـار أعضـاء ال

كانون الأول/ديسمبر أنه يتعذر عليها أن تأذن بزيادة في ميزانيـة المشـروع الموحـد أو في مسـتوى النفقـات 
بوضوح ى أنه طالما أن ليس هناك ما يبينّ مليون يورو. وأكد أعضاء اللجنة أيضاً عل٢٠٤المتوقع وقدره 

اللجنة ليست في وضع يسمح لها بتوفير أي توجيه بخصوص التمويل.الأرقام النهائية المضبوطة، فإن
بأن اللجنة، أبلغ مدير المشروع ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣وفي جلستها الثالثة والعشرين، المعقودة -٢٣

مشـروع اتفـاق يرمــي إلى تسـوية المســائل العالقـة تم التوصــل إليـه مــع المقـاول العــام، وهـو مــا يجعـل التكلفــة 
مليون يورو. وعلى هذا النحو، يكون المشروع قد تجاوز الغلاف ٢٠٥,٧٥الإجمالية للمشروع تصل إلى 

ن يورو. كما و ملي١,٧٥ف بما قدره المالي المنصوص عليه في الميزانية والذي أذنت به جمعية الدول الأطرا
مليون يورو يجب تسديده في أواخـر سـنة ١,٧٥أبلغ مدير المشروع اللجنة بأن المبلغ الإضافي المتمثل في 

، في أعقاب الدورة الخامسة عشرة للجمعية.٢٠١٦
اء واتفقت اللجنة مع مدير المشروع على أن مشروع رسالة التسوية سيوجه فـور إعـداده إلى أعضـ-٢٤

اللجنة، مقروناً بورقة مصاحبة تتضمن معلومات بشأن أطوار التكاليف يعدها مكتب مدير المشروع.
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، نظرت اللجنة في مشروع رسالة التسوية المنطوي على فـترة امتنـاع عـن ٢٠١٦تموز/يوليه ١وفي -٢٥
ا ثلاثــة أيـام عمــل قبـل أن يوقــع مسـجل المحكمـة، ومــدير المشـروع ومــدبر  شـؤون المشــروع. الاعـتراض مـد

.)٧(وقد اعترضت دول عديدة على إقرار مشروع رسالة التسوية
تموز/يوليــه ٢١واصــلت لجنــة المراقبــة نظرهــا في المســألة في جلســتها الحاديــة والعشــرين المعقــودة في -٢٦

١٦. وعلـــــى إثــــــر مشــــــاورات غــــــير رسميــــــة فيمـــــا بــــــين أعضــــــائها توصــــــلت اللجنــــــة إلى اتفــــــاق في ٢٠١٦
:)٨(ومنطوق ذلك القرار نصه كالآتي.٢٠١٦آب/أغسطس 

إن اللجنة
ذا الصدد؛ تحيط علماً بمشروع اتفاق التسوية وبالمشورة التي أسداها خبراء 

إلى مــدير المشــروع أن يقــوم بموافـاة المقــاول العــام كتابيــاً بالتفـاهم القائــل بــأن إبــرام تطلـب
وتنفيذ اتفاق التسوية يستلزم موافقة الجمعيـة، وأنـه في غيـاب هـذه الموافقـة يمكـن أن يطـرح اتفـاق 

التسوية جانبا؛ً
ا المقبلة في إعـادة توزيـع مـوارد الجمعيـة الـتي لم تنُفـذ تطلب  إلى الجمعية أن تنظر في دور

مــن أجــل تغطيــة التجــاوز الحاصــل في الســقف المــذكور آنفــاً ومقــداره ٢٠١٦مــن ميزانيتهــا لعــام 
، وذلـك بغيـة تيسـير ICC-ASP/14/Res.5مليون يورو، الـذي أذنـت بـه الجمعيـة في القـرار ٢٠٤

الحصـول علـى مسـاهمات ماليـة إضـافية مـن لـزوم وتنفيذ مشروع اتفـاق التسـوية دون عملية توقيع 
الدول الأطراف، وذلك رهناً بموافقة الجمعية على مثل هذا التجاوز لسقف الغلاف المـالي الحـالي 

ملايين يورو؛٢٠٤وقوامه 
ا المقبلةتوصي .بأن تمنح الجمعية الأولوية الواجبة لهذه المسألة أثناء دور

عو ف المشر يلامجموع تك)و(

إن مشروع الاتفاق المتعلق بتسوية المسائل المالية العالقة مع المقاول العام مؤسسـة كـورتيس جعـل ٢٧
مليــون يــورو. وقــد تخطــى المشــروع علــى هــذا النحــو غــلاف ٢٠٥,٧٥مجمــوع تكلفــة المشــروع تصــل إلى 

.)٩(يورومليون ١,٧٥الميزانية الذي أذنت به الجمعية والبالغ 

التمويل-باء
تمويل تجاوز سقف التكاليف الإضافي-١

بأن رؤساء أجهزة المحكمة ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٣أبلغ المسجل اللجنة في جلستها المعقودة في -٢٨
٤الثلاثــــة قــــد اتفقــــوا علــــى اســــتيعاب التكــــاليف الزائــــدة، اســــتجابة لطلــــب اللجنــــة في رســــالتها المؤرخــــة 

٩٨,٥يفوق مة نفسها بمعدل تنفيذ للميزانية لاكالمحألزمت. وليتيسر القيام بذلك، ٢٠١٦آذار/مارس 
مـن ٢٠١٦مليـون يـورو يكـون متاحـاً في الميزانيـة العاديـة لعـام ١,٧٥في المائـة، بغيـة الحصـول علـى مبلـغ 

أجل تغطية التجاوز في السقف المحدد للتكاليف. بيد أن المسجل أبرز أن النظام المالي والقواعد المالية لا 
ـا الجمعيـة. ومثـل يسمح للمحكمة بأن تقرر استخدام الميزانية لأغـراض غـير  تلـك الأغـراض الـتي أذنـت 

ــا الخامسـة عشـرة، للمحكمــة في إطـار القــرار  هـذه القضـية يمكــن تسـويتها إذا مـا أذنــت الجمعيـة، في دور

انظر البيان الذي أدلت به فرنسا الوارد في المرفق التاسع من هذا التقرير.)٧(
القرار كاملاً  في المرفق السادس.يرد نص )٨(
مليــون يــورو ناتجــة عــن التفــاوض، زائــد مليــون واحــد يــورو تم الإبــلاغ عنهــا ســابقاً في نطــاق ســيناريو أســوأ ٠,٧٥)٩(

نتيجة لأحداث إضافية موجبة للتعويض لازمة منذ انتهاء الأعمال.٦ذ١٠الحالات منذ كانون الأول/ديسمبر 
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الحاصـل لسـقف التكـاليف المحـدد. التجاوزالمتعلق بالميزانية، أن تستخدم الميزانية البرنامجية العادية لتمويل 
يزانيــة في إلى ذلــك مــن الــدول أن تضــع نصــب عينيهــا أن الاســتعانة بفــائض الموطلــب المســجل بالإضــافة 

مــن شــأنه أن يحــد مــن قــدرة المحكمــة علــى تكــاليف المبــاني الدائمــة المحــددلتجــاوز ســقف ســبيل التصــدي 
. ٢٠٠٦استيعاب أي إمكانية للجوء إلى صندوق الطوارئ من خلال الميزانية العادية للمحكمة في عـام 

لمحكمة إلى اسـتخدام مـوارد صـندوق الطـوارئ فإنـه يتعـين عندئـذ علـى الجمعيـة أن تنظـر في فإن اضطرت ا
مسألة تجديد موارد صندوق الطوارئ.

ورحبت اللجنة باستعداد المحكمة لاستيعاب التجاوز في التكاليف ضمن الميزانية العادية وطلبـت -٢٩
الأطــراف في إطــار المفاوضــات ذات الصــلة إلى المحكمــة أن تقــوم بصــورة منتظمــة وشــفافة بــإبلاغ الــدول 

.بالميزانية أو أية جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ الميزانية والانعكاسات على صندوق الطوارئ
ة المضيفةقرض الدول-٢

ا الرابعة عشرة، بفجوة مالية قـدرها يصـل إلى -٣٠ مليـون يـورو حـدثت ٣,٥نوهت الجمعية، في دور
اق القرض والحسم المطبق على الدول الأطراف التي تقـوم بالتسـديد بين التخفيض في القرض بموجب اتف

دفعــة واحــدة، ارتكــازاً علــى قــرارات الجمعيــة. كمــا نوهــت الجمعيــة مــع التقــدير بــالعرض الــذي تقــدمت بــه 
مليون يورو، كحل سياسي بالإضافة ٣,٥الدولة المضيفة والمتعلق بسد الفجوة المالية بما يصل مقداره إلى 

كـــــانون ١٨مليـــــون يـــــورو إلى المحكمـــــة في ٣,٥. وحولـــــت الدولـــــة المضـــــيفة مبلـــــغ )١٠(ة تقُـــــدمإلى مســـــاهم
.)١١(٢٠١٥الأول/ديسمبر 

ملكية المباني الدائمة-اً لثثا
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

ا الرابعة عشرة، رحبـت الجمعيـة بمقـترح اللجنـة الـداعي إلى أن تعـالج المسـائل ذات الصـلة -٣١ في دور
بوصـول الـدول الأطـراف إلى المبـاني الدائمـة وباسـتخدام هـذه المبـاني مـن خـلال المشـاورات الـتي تـدور بــين 

تقـــوم لـــك بواقـــع أن الأجهــزة المختصـــة للجمعيـــة وبـــين المحكمـــة. وأحاطـــت الجمعيـــة علمـــاً بالإضـــافة إلى ذ
ــا، الجمعيـة مســتقبلاً بتحديـد  نقــاط الــدخول الأنسـب لهــذه الــدول وغـير ذلــك مــن المسـائل ذات الصــلة 

.)١٢(أخذاً بعين الاعتبار الولاية المسندة إلى الهيكلية الجديدة المتعلقة بالحوكمة

الهيكلية المتعلقة بالحوكمة-باء
ــا الرابعــة عشــرة، وجهــت الجمعيــة -٣٢ إلى المكتــب بــأن يواصــل المناقشــات الــدائرة حــول دعــوةفي دور

هيكليــة جديــدة تخــص المبــاني الدائمــة ويقــوم بتقـــديم تقريــر عــن هــذا الموضــوع إلى الــدورة الخامســة عشـــرة 
ت نظرها . ونظرت اللجنة في هذه القضية في جلسات متعددة، لاعتقادها بأن تقديم وجها)١٣(للجمعية

إلى المكتب حول هذا الموضوع سيكون عاملاً مساعداً.

ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الـــــــــــدورة الالوثـــــــــــائق الرسميـــــــــــة ... )١٠( ــــــــــــا ،د الأول، الجـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ
ICC-ASP/14/Res.5 ٣٥و٣٤تان ، الفقر.

] من هذا التقرير.٦٢انظر الفقرة [)١١(
.٥٢-٥٠المرجع نفسه، الفقرات )١٢(
ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرسميـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)١٣( ــــــــــــا ،د الأول، الجـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ

ICC-ASP/14/Res.5 ٥٩-٥٦ات، الفقر.
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وأقـــرت اللجنـــة بـــأن إرســـاء هيكليـــة جديـــدة للحوكمـــة ينبغـــي أن يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الـــدروس -٣٣
ديد في نفــس هــذا الســياق علــى أنــه ينبغــي تحقيــق الاســتخدام بــة اللجنــة. وجــرى التشــالمستخلصــة مــن تجر 

ا أعضاء اللجنة  الأمثل للمعارف والكفاءات التي يتمتع 
المقبلة ينبغي أن تضم دولاً أطرافـاً، ذهـب الـبعض الحوكمةوعلى حين أصّر البعض على أن هيئة -٣٤

ن قلــم المحكمــة هــو الواجــب أن الآخــر إلى أن الأمــر لا يســتدعي وجــود أي لجنــة علــى الإطــلاق، حيــث إ
اتفقوا على ضـرورة ممارسـة الـدول الأطـراف الرقابـة علـى أيـة آثـار يتولى أمر الإدارة على أن أعضاء اللجنة 

ى النهـــوض بـــإدارة المبـــاني الدائمـــة، وعلـــى أن أفضـــل مـــن يمارســـها هـــو الفريـــق العامـــل في ماليـــة تترتـــب علـــ
حيث لا حاجة للجنة خاصة أو دائمة.لاهاي، أو عند الضرورة لجنة فرعية تابعة له

أعضـــاء اللجنـــة علـــى أن مـــن الأهميـــة الحاسمـــة بمكـــان وضـــع اختصاصـــات واضـــحة بعـــض واتفـــق -٣٥
وشـــاملة، مـــع التوزيـــع الواضـــح للصـــلاحيات والمســـؤوليات لتفـــادي بعضـــاً مـــن التحـــديات الـــتي واجهتهـــا 

الـــتي تســـند لأي لجنـــة تنشـــأ اللجنـــة علـــى أن صـــياغة الاختصاصـــات بعـــض أعضـــاء اللجنـــة. كمـــا اتفـــق
توصـيات إلى المكتـب بشـأن عناصـر يفـترض سـتقدممستقبلاً هي عملية منوطـة بالمكتـب، إلا أن اللجنـة 

الـتي ســتمارس عليهـا ودور الدولــة المضـيفة. وتمــت الرقابــةأن تـدرج، مــن قبيـل طبيعــة تركيبـة اللجنــة، ونـوع 
صات.الإشارة إلى ضرورة مشاركة المحكمة في صياغة الاختصا

ا إلى المكتب (المرفق الثامن).-٣٦ وتقدم اللجنة مقترحا

التكلفة الإجمالية للملكية-جيم
طلبــت الجمعيــة إلى اللجنــة تفعيــل كافــة جوانــب الاســتراتيجية المتعلقــة بإجمــالي تكلفــة الملكيــة الــتي -٣٧

. وشــرعت اللجنـــة في تبــادل لـــلآراء حـــول هــذه المســـألة، واضــعة في الاعتبـــار المقـــرر )١٤(يتضــمنها تقريرهـــا
.ICC-ASP/15/Res.5المتعلق بالتكلفة الإجمالية للملكية الوارد في المرفق الثاني من القرار 

ونظرت اللجنة في هذه المسألة في جلسات عديدة. ورأى أعضاء اللجنة في المرفق الثاني ما يـوفر -٣٨
من الارشاد المهم. من ناحية أخـرى، رئـي أن جانبـاً مـن المقترحـات يتصـف بالصـلابة في هيكليتهـا بعضاً 

وأثــيرت بعــض الشــكوك فيمــا يخــص عقلانيــة الــبعض مــن الأرقــام الــتي ســيقت. وجــرى التأكيــد علــى أن 
تحتاج وســـالأرقـــام بحاجـــة إلى إعـــادة تقيـــيم يســـتند إلى التشـــغيل اليـــومي مقترنـــاً بمـــدخلات قلـــم المحكمـــة.

اية المطاف، إلى البت فيما إذا كانت ستختار نموذجاً من النماذج المقترحة في المرفق الثاني  الجمعية، في 
وإذا كــان الأمـــر كـــذلك أن تنشـــئ صـــندوقاً ثم تحـــدد الحجـــم المناســـب لـــه. فـــإذا مـــا قـــررت الجمعيـــة إنشـــاء 

ط أعضــاء اللجنـة الضـوء علــى صـندوق كبـير الحجـم فــإن دور اللجنـة سيشـمل إدارة هــذا الصـندوق. وسـل
واقع أن مثل هذا الاستثمار الخـارق للعـادة سيسـتدعي مراقبـة الـدول الأطـراف لـه. مـن ناحيـة أخـرى، إن 

ـذا الخصـوص. و امتنعت الجمعية عن إنشاء صندوق كهذا، فسيكون دور لجنة الح كمة محدوداً في طابعه 
م مــــازالوا مــــترددين في التقــــدم  بــــاقتراح إنشــــاء صــــندوق كبــــير الحجــــم، لأن مــــن وأقــــر أعضــــاء اللجنــــة بــــأ

المشكوك فيه أن توافق الدول الأطراف على الإسـهام فيـه بمبـالغ كبـيرة إضـافة إلى مـا تسـهم بـه في الميزانيـة 
العادية.

وتــرى اللجنــة أن قضــية التكلفــة الإجماليــة للملكيــة تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بقضــية هيكليــة الحوكمــة. -٣٩
ا إلى المكتب.وتبقى المسألة مط روحة على اللجنة للبحث فيها وستقدم توصيا

ا السابعة والعشرين-٤٠ ا لجنة الميزانية والمالية في دور . وفي هذا )١٥(ونظرت اللجنة في الآراء التي أبد
ا إلى المكتب (المرفق الثامن). الصدد، تقدم اللجنة مقترحا

ل،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥عشـــــــــــرة ... رابعـــــــــــة الوثـــــــــــائق الرسميـــــــــــة ... الـــــــــــدورة ال)١٤( ــــــــــــا ،د الأول، الجـــــــــــزء الثالـــــــــــثـــ
ICC-ASP/14/Res.5 ٦٩ة ، الفقر.
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مسائل أخرى-اً رابع
أحاطــت اللجنــة علمـــاً بــأن الفوائـــد المتراكمــة علـــى مــر الأعــوام المتأتيـــة مــن أمـــوال مشــروع المبـــاني -٤١

]٣٢٦٥٥٣[الدائمة، وهي بالأسـاس فوائـد تراكمـت نتيجـة للمـدفوعات المسـددة دفعـة واحـدة وقيمهـا 
يورو، كما يبين ذلك التدفق النقدي المتوقع الوارد في المرفق الرابع.

ا السابعة والعشريند، قبلت وفي هذا الصد-٤٢ .)١٦(اللجنة توصيات لجنة الميزانية والمالية في دور
غرار السنوات الماضية يجب أن تحُسب الأنصبة المقررة للدول الأطراف وأوصت اللجنة بأنه على-٤٣

القلـق الجديدة بالاستناد إلى التكلفة الإجماليـة للمبـاني الدائمـة علـى حـين بـينّ وفـد مـن الوفـود عـن بعـض
اتخاذ قرار على أوصى بوجوب و من أن هذه المساهمة قد تثُقل كاهل البعض من الدول الأطراف المنضمة

أساس فردي وقت الانضمام. وأعربـت وفـود أخـرى عـن القلـق مـن أن أمـراً كهـذا مـن شـأنه أن يعيـد فـتح 
نص متوازن بعناية وعبرّت عن تفضيلها بشكل قوي الاحتفاظ بالصيغة الراهنة.

)١٧(تقديم التقارير المالية-اً خامس

نفقات المشروع-ألف
مخصصات ميزانيتي التشييد والانتقال-١

مليــــون يــــور بأســــعار عــــام ١٩٠حــــددت تكــــاليف التشــــييد أصــــلاً مــــن قبــــل الجمعيــــة بمــــا قــــدره -٤٤
ملايـــين يـــورو عـــام ٦,٣تحديـــد الوفـــورات المســـقطة المتأتيـــة مـــن تكـــاليف التشـــييد بمقـــدار وتم)١٨(٢٠١٤
مليون يورو لتغيير التصميم مـن أجـل الزيـادة في مرونـة اسـتخدام المبـاني ٠,٧استخدم منها مبلغ ٢٠١٣

يـة مليـون يـورو، وعلـى هـذا النحـو انخفضـت ميزان٥,٦الدائمة. وتحققت، نتيجة لذلك وفـورات مقـدارها 
ملايين يورو.١٨٤,٤التشييد إلى 

ثم إن توحيــــد مشــــروعي التشــــييد والانتقــــال سمــــح لمكتــــب مــــدير المشــــروع بالتصــــرف الأفضــــل في -٤٥
تكـــاليف الانتقـــال، بمـــا في ذلـــك تكـــاليف معـــدات المســـتعمل غـــير المدمجـــة (وباســـتبعاد تكـــاليف مـــوظفي 

انــب بالاعتمــاد علــى الوفــورات الــتي تتيحهــا .) مــع تمويــل ج)١٩(ملايــين يــورو١٩,٨المحكمــة)، المحــددة بــــ 
مليــون يــورو فهــو ســيمول مــن ٥,٧أمــا المبلــغ المتبقــي ومقــداره )٢٠(مليــون يــورو)٥,٦ميزانيــة التشــييد )

مليـون ٤,٤٧وتم نقـل مبلـغ )٢١(٢٠١٤إلى ٢٠١٢الفوائض التي تحققها المحكمة والمتأتية من ميزانيـات 
. لكــن لم يكــن هنــاك أي ٢٠١٤إلى المشــروع في نيســان/أبريل )٢٢(٢٠١٢يــورو يتعلــق بفــائض مــن عــام 

.٢٠١٤و٢٠١٣فائض بالنسبة للعامين 

)١٥(ICC-ASP/15/15.
.٢٣٦المرجع نفسه، الفقرة )١٦(
هذا القسم مكتب مدير المشروع.أعدّ )١٧(
من الديباجة.١٠، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1القرار )١٨(
.٥و٣، الفقرتان ICC-ASP/6/Res.6القرار )١٩(
.ICC-ASP/12/43/Add.1تقرير عن أنشطة لجنة المراقبة، الملحق )٢٠(
.٤- ٧البند –استخدام الفوائض –، المرفق الثاني، تعديل على النظام المالي والقواعد المالية ICC-ASP/12/Res.2القرار )٢١(
قـــد تمـــت الموافقـــة عليـــه، وافقـــت ٤-٧. بمـــا أن أول تنفيـــذ لتعـــديل البنـــد ٢٠، الفقـــرة ICC-ASP/12/Res.2القـــرار )٢٢(

.٤والمرفق ١٧، الفقرة CBF/22/15خصص لتمويل مشروع الميزانية ٢٠١٢الجمعية كذلك على مبلغ مساو لفائض عام 
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١١,٣مليون يورو وكذلك ميزانية الانتقال وقدرها ١٨٤,٤وسيتم تمويل ميزانية التشييد وقدرها -٤٦
فقت جمعية الدول مليون يورو. وقد وا١٩٥,٧مليون يورو بالاعتماد على ميزانية المشروع الموحد وقدرها 

.)٢٣(مليون يورو)٤,٣على تمويل إضافي (مقداره ٢٠١٤الأطراف في كانون الأول/ديسمبر 
ملايــــين يــــورو، ٦وفي حزيران/يونيــــه، أذنــــت الجمعيــــة بزيــــادة في غــــلاف الميزانيــــة الموحــــدة بمقــــدار -٤٧

يـورو لـن تصـرف إذا ٥٢٤١٩٩٣١مليون يورو، منها ٢٠٦وبذلك بلغ مقدار ميزانية المشروع الموحد 
.)٢٤(ما أسفرت آلية التشارك للعقد المبرم مع المقاول العام عن نتيجة كهذه

يـــورو ٠٠٠٧٥٠٢٠٥يتمثـــل في ٢٠١٦تشـــرين الأول/أكتـــوبر ١٥ومجمـــوع المخصصـــات في -٤٨
، رهنـــاً بموافقـــة جمعيـــة الـــدول الأطـــراف علـــى مشـــروع التســـوية الـــتي يتفـــاوض عليهـــا ٢٠١٦بأســـعار عـــام 

مدير المشروع ومؤسسة كورتيس للبناء. ويرد المزيد مـن التفصـيل المتعلـق بالمخصصـات وبالنفقـات مكتب 
بالنسبة لمشروع التشييد والانتقال في المرفق الأول من هذا ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥الفعلية لغاية 

التقرير.

الإنفاق من ميزانيتي التشييد والانتقال-٢

ـــــاء عـــــام-٤٩ تشـــــرين ١٥المتصـــــلة بمشـــــروعي التشـــــييد والانتقـــــال لغايـــــة ٢٠١٦بلغـــــت النفقـــــات أثن
ألف يورو.٦٦٧,٢٤ما قدره ٢٠١٦الأول/أكتوبر 

)٢٠١٦تشـــــرين الأول/أكتــــــوبر ١٥وحـــــتى ٢٠٠٨عــــــام نات المشـــــروع (مــــــبلـــــغ مجمـــــوع نفقــــــ-٥٠
يــــــــورو انفقــــــــت علــــــــى مشــــــــروع التشــــــــييد ومقــــــــدار٨٠١٠٨٩١٩٣يــــــــورو منهــــــــا ٣٦٠٦٤٨٢٠٣
يورو على مشروع الانتقال. وترد في المرفق الأول تفاصيل إضافية.٥٥٩٥٥٨١٠

النفقات من الميزانية السنوية للمحكمة-٣

مكتـب مـدير المشـروع (المبـاني الدائمـة) عـن ١-بلغت النفقات المتصلة بالبرنامج الرئيسي السابع-٥١
بــآلاف اليــورو) مــا مقــداره (معــبراً عنهــا ٢٠١٦تشــرين الأول/أكتــوبر ١٥إلى ٢٠٠٨الفــترة الممتــدة مــن 

ــــالي: ٥٢٣,٤٥ ــــورو مقســــمة علــــى النحــــو الت ــــورو في عــــام ٨٣,٨ي ــــورو في عــــام ٣١٧,٤و٢٠٠٨ي ي
يـــورو في عـــام )٢٥(٥٨٦,٧و٢٠١١يـــورو في عـــام ٣٨٦,٤و٢٠١٠يــورو في عـــام ٣٩٥,٤، و٢٠٠٩
يــورو في عــام ٠٦٨,٤١و٢٠١٤يــورو في عــام ٢٣٥,٢١و٢٠١٣يــورو في عــام ٩٩٨,٤و٢٠١٦
. ويــرد في المرفــق الثــاني ٢٠١٦تشــرين الأول/أكتــوبر ١٥لغايــة ٢٠١٦يــورو في عــام ١٨١,٧و٢٠١٥

مزيد من التفاصيل.
كمـة، لم تعـد وفي أعقاب قرار اللجنة اعتماد الهيكليـة المتعلقـة بالحوكمـة بالاتفـاق مـع مسـجل المح-٥٢

ايـــة عـــام ٣٧٧٠ميزانيـــة البرنـــامج الفرعـــي  وجـــرى الادمـــاج الكلـــي لمـــوظفي وأنشـــطة ٢٠١٣قائمـــة في 
ـــذا البرنـــامج الفرعـــي مـــن ١-في البرنـــامج الســـابع٣٧٧٠البرنـــامج الفرعـــي  . وبلغـــت النفقـــات المتعلقـــة 

مليون يورو.٠٢١,٢٢ما مقداره ٢٠١٣إلى ٢٠٠٨
اية عام ١-رئيسي السابعولن يكون للبرنامج ال-٥٣ .٢٠١٦وجود في 

للمشروع" ميزانية التشييد والانتقال، زائداً ميزانية المحكمـة التكاليف الإجمالية المسقطة -٤
(المباني الدائمة)

.١٧الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.2القرار )٢٣(
.٢الفقرة ، ICC-ASP/13/Res.6القرار )٢٤(
الزيادة نتيجة لدمج مكتب مدير المشروع ومكتب مشروع المباني الدائمة.)٢٥(



ICC-ASP/15/17

13 17-A-071116

أســفر تنقــيح الإطــار المــالي عــن توضــيح أثــر تكــاليف المشــروع مــن خــلال تحديــد التكــاليف ذات -٥٤
يزانية السنوية للمحكمة وتلك الممولة عن طريق ميزانيتي التشييد والانتقال.الصلة بالمشروع الممولة من الم

ويــوفر المرفــق الثالــث تقــديراً لكامــل التكــاليف ذات الصــلة بالمشــروع عــن الفــترة الممتــدة مــن عــام -٥٥
. وتبلــــغ التكــــاليف الإجماليــــة ٣٧٧٠، بمــــا في ذلــــك البرنــــامج الفرعــــي الســــابق ٢٠١٦إلى عــــام ٢٠٠٨

مليــون يــورو بالنســبة لمشــروعي ٢٠٥,٧٥مليــون يــورو. وهــذا الــرقم قوامــه مبلــغ أقصــاه ٢١٣,٣التقديريــة
مليون يورو من الميزانيات السنوية العادية للمحكمة.٧,٥التشييد والانتقال، ورقم تقديري قدره 

ــــل في -٥٦ ــــ٧,٥والمبلــــغ المتمث ــــات الســــنوية للمحكمــــة يشــــمل البرن ــــورو الــــوارد في الميزاني امج مليــــون ي
.٣٧٧٠والبرنامج الفرعي السابق ١-الرئيسي السابع

توقعات التدفقات النقدية-٥

.لتوقعات التدفقات النقدية المتوقعةيتضمن المرفق الرابع استعراضاً -٥٧
يـورو. وقـد ٧١٧,٠٠١٨٥٢وقد بلغت الفوائد المتراكمة المتأتية من قرض الدولة المضيفة مـا مقـداره - ٥٨

وفقاً للأحكام الواردة في اتفاق القرض.٢٠١٦المبلغ للدولة المضيفة في أوائل عام جرى تسديد هذا 
ويبينّ جدول التدفقات النقدية الوارد في المرفق الرابع من هذا التقرير أن هناك حاجـة للمزيـد مـن -٥٩

.٢٠١٧و٢٠١٦التمويل بالنسبة لميزانيتي التشييد والانتقال خلال العامين 

الاستئمانيالصندوق -٦
، المرفق السادس، لتودع ICC-ASP/6/Res.1أنشأ مسجل المحكمة صندوقاً استئمانياً طبقاً للقرار -٦٠
الأمـوال المكرسـة لتشـييد المبــاني الدائمـة للمحكمـة. ولم تـرد أيــة تبرعـات مـن الحكومـات أو المنظمــات فيـه 

الدولية، أو الأفراد أو الشركات أو غير ذلك من الكيانات.

المدفوعات المسددة دفعة واحدة-باء
دولة طرفاً آثرت التسديد دفعة واحدة ٦٥، هناك ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر ٣١حتى تاريخ -٦١

يورو. وبلغت المدفوعات المسددة دفعة واحدة التي تم تلقيهـا ٤٠٥٩٨٣٩٢وتعهدت بدفع ما مقداره 
٠١٥٨٤٩١الزائــد المــدفوع منهــا مــا قــدره يــورو، يمثــل ٣٠٣٥٦٨٩٤دولــة طرفــاً مــا قــدره ٦٢مــن 

يـورو. وتــرد تفاصــيل إضــافية في هــذا الصــدد في المرفــق الخـامس مــن هــذا التقريــر. وبتــت الجمعيــة في كيفيــة 
.)٢٦(ICC-ASP/14/Res.5(د) من منطوق القرار٦٧التصرف في هذه المدفوعات الزائدة في الفقرة 

، ٢٠١٥تشــــرين الثــــاني/نوفمبر ٢٦، المعتمــــد في ٣٥الفقــــرة ، ICC-ASP/14/Res.5لقــــرار لاً تنفيــــذ- ٦٢
، بخصـــوص المســــاهمة ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/نوفمبر ١٦أبرمـــت الدولـــة المضـــيفة والمحكمـــة مـــذكرة تفـــاهم في 

، إلى ٢٠١٥كـانون الأول/ديسـمبر ١٨المضـيفة. وعمـدت الدولـة المضـيفة، في ةالإضافية المقدمـة مـن الدولـ
رو إلى المحكمـــة. وتضـــمنت مـــذكرة التفـــاهم العـــرض المقـــدم مـــن الدولـــة المضـــيفة مليـــون يـــو ٣,٥تحويـــل مبلـــغ 

مليـون يـورو، فـإن مـن شـأن المحكمـة أن ٣,٥وة الماليـة تقـل بالفعـل عـن جـوالذي مفاده أنه إذا مـا كانـت الف
تســـتخدم الفـــائض في ســـبيل ســـداد القـــرض، ممـــا يترتـــب عليـــه التخفـــيض في المســـاهمات الـــتي تقـــدمها الـــدول 

اف المشــاركة في القــرض اعتبــارا مــن تــاريخ انتهــاء القــرض ومــا بعــد ذلــك، وذلــك طبقــاً للاتفــاق المتعلــق الأطــر 

"ينبغــــي أن يعــــرض الفــــائض النــــاجم عــــن الزيــــادة المفرطــــة في ســــداد الاشــــتراكات في المبــــاني الدائمــــة الاشــــتراكات )٢٦(
ــــــــى الــــــــدول الأطــــــــراف نفســــــــها علــــــــى المــــــــدى الطويــــــــل"، الفقــــــــرة  لقــــــــرار(د) مــــــــن منطــــــــوق ا٦٧المســــــــتقبلية المســــــــتحقة عل

ICC-ASP/14/Res.5.
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حزيران/يونيــه ٢٨بــالقرض. والفجــوة الــتي يشــكوها الســداد دفعــة واحــدة، بعــد انقضــاء الأجــل المحــدد وهــو 
وافقت الدولة يورو. و ٧٧٥٣٨١يورو. وبلغ فائض التبرعات الإضافية ٢٢٥١١٨٣، تتمثل في ٢٠١٦

يــورو٦٨٩٥٢٥هفي المائــة علــى التبرعــات، أي مــا مقــدار ١٧,٥المضــيفة كــذلك علــى مــنح خصــم بمقــدار 
.إضافية
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المرفق الأول
٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥ملخّص للاستعراض المالي الإجمالي لغاية 

المخصصاتام سابنظة بتنفيذ الميزانيالميزانية

ا  ميزانية اعتمد
جمعية الدول 

الأطراف

ميزانية اعتمدت 
لتنفها لجنة 

الوضع عند الإقفالالمراقبة

المسدد بنظام ساب 
حتى تاريخه

نظام ساب لجنة 
المراقبة حتى 

تاريخه
الملتزم به تنفيذ كلي 

بنظام ساب

ما لم يدرج 
بعد بنظام 

ساب
المنتظر الالتزام 

به
مجموع التكلفة 

بحسب أسوأ سيناريو
)٢-+ألف+باء٥()٢-(باء(ألف))٣+٢=٥()٣()٢(

ليف التشييداتك
١٤٠شكل الا تفاق (باستثناء القيمة المضافة) ٣٠٧ ٢٠٠٧٣٧ ٥٠٠١٤١ ٠٤٤ ١٤١صفرصفر٧٠٠ ٠٤٤ ٧٠٠

صفرصفرصفرصفرصفرصفر٣سهم المحكمة عقد الهندسة والبناء 
٩القيمة المضافة ٢٣٤ ٨٨١١٠٧ ٦٤٨٩ ٣٤٢ ٩صفرصفر٥٢٩ ٣٤٢ ٥٢٩

١التشييد تكاليف أخرى ٧١٠ ١صفر٢٩٤ ٧١٠ ١صفرصفر٢٩٤ ٧١٠ ٢٩٤
١٢المخاطر ٠٤٦ ١٢صفر٢٣١ ٠٤٦ ٢٣١١٧ ٧٠١ ١٠١٨٣٧ ٣٩٣١٨ ٥٣٨ ١٤صفر٤٩٣ ٥٠٠١٨ ٥٥٢ ٩٩٣

٢الرخص والرسوم ٥٤٩ ٢صفر٥٢٦ ٥٤٩ ٥٢٦٢ ٥٦٠ ٢صفر٦٩٩ ٥٦٠ ٢صفرصفر٦٩٩ ٥٦٠ ٦٩٩
٢٠الرسوم ٤٩٢ ٢٠صفر١٨٨ ٤٩٢ ١٨٨٢٠ ٠٨٧ ١٢٦٣٧ ٩٥٩٢٠ ١٢٥ ٢٠صفرصفر٠٨٥ ١٢٥ ٠٨٥

١تكاليف أخرى ٥٠٠ ١صفر٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠١ ٤٨٨ ١صفر٥٠٠ ٤٨٨ ١صفرصفر٥٠٠ ٤٨٨ ٥٠٠
٨صفرالميزانية الإضافية ٣٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ صفرصفرصفرصفرصفرصفر٠٠٠

موع الفرعي لنفقات ا
التشييد

١٨٤ ٣٤٧ ٦٤٥٨ ٣٠٠ ٠٠٠١٩٢ ٦٤٧ ٦٤٥١٩٣ ٠٨٩ ٨٠١١ ٧٢٠ ٤٩٩١٩٤ ٨١٠ ١٤صفر٣٠٠ ٥٠٠١٩٤ ٨٢٤ ٨٠٠

الانتقال
١تكاليف التشييد المتصلة بالانتقال ٠٦٧ ١صفر٣٥٥ ٠٦٧ ٣٥٥٣ ١٩٦ ٣-٤٥٠ ١٩٦ ٣صفرصفر٤٥٠ ١٩٦ ٤٥٠

٣الرسوم المتصلة بالانتقال ٤٥٠ ٣صفر٨٢٠ ٤٥٠ ٨٢٠٢ ٦١٩ ١٤٥١٤٢ ٦٣٢٢ ٧٦١ ٤٩صفر٧٧٧ ٨١٠٢ ٨١١ ٥٨٧
٦المعدات المتصلة بالانتقال ٨٣٤ ٦صفر١٨٠ ٨٣٤ ١٨٠٤ ٧٤٢ ٩٦٥٧٨ ٩٩٢٤ ٨٢١ ٩٥صفر٩٥٧ ٢٠٧٤ ٩١٧ ١٦٣

صفرصفرصفر---فرصصفرصفرالاحتياطي
موع الفرعي المتعلق  ا

بالانتقال
١١ ٣٥٢ ١١صفر٣٥٥ ٣٥٢ ٣٥٥١٠ ٥٥٨ ٥٥٩٢٢١ ٦٢٤١٠ ٧٨٠ ١٤٥صفر١٨٣ ٠١٧١٠ ٩٢٥ ١٩٩

١٩٥ّ المجموع الموح د ٧٠٠ ٠٠٠٨ ٣٠٠ ٠٠٠٢٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠٢٠٣ ٦٤٨ ٣٦٠١ ٩٤٢ ١٢٣٢٠٥ ٥٩٠ ١٥٩صفر٤٨٤ ٥١٧٢٠٥ ٧٥٠ ٠٠٠
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المرفق الثاني
(مكتــب مــدير١-النفقــات والميزانيــة المتوقعــة مســتقبلاً للبرنــامج الرئيســي الســابع

(بآلاف اليورو)٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥المشروع) حتى 
٧١٢٠و٧١١٠

مكتب مدير المشروع 
(المباني الدائمة)

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٨

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٩

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٠

النفقات 
الفعلية 
٢٠١١

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٢

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٣

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٤

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٥

يزانيةالم
المعتمدة 

٢٠١٦(**)

النفقات الفعلية 
لغاية 

١٥/١٠/٢٠١٦

معدل 
التنفيذ 
%الفعلي 

النفقات 
المتوقعة 
٢٠١٦

موع  ا
٢٠٠٨ -

٢٠١٦(**)(*)
الموظفون الفنيون

لا توجد تفاصيل موظفو فئة الخدمات 
العامة

موع  الفرعيا
للموظفين

٢١٠٣٪٤٨٢٦٦٣١٥٣٢١٣٥٢٥٩٩٦٥٤٤٢٣٢١٠١٥٧٧٤ ١٩١

١٦٢٦٩٣٧٧٤٣٥٣٤٨٣٠٠٠١المساعدة المؤقتة العامة ٠٠١
-٠٠ريوناشالاستالخبراء 

موع الفرعي ا
الآخرينللموظفين

١٦٢٦٩٣٧٧٤٣٥٣٤٨٣٠٠٠١ ٠٠١

٢٩٥٪صفر٠٤١٤١٩٦١٠٢٥١٠٢٠السفر
٢٢٥٪صفر٥٨٢٤١٠٢٠الضيافة

٢٢٦١٪٣٥٢٩٢٨١٤٨٣٠٩١٨٧١١٩٢٣٢٢٢٩الخدمات التعاقدية ٠٦٦
٥٦٧-٣٣٦٠١٣٨٠١التدريب

النفقات التشغيلية 
العامة

٢٣٢٪صفر٩٢٠٠٠٠٠٠٢٠

١٢٪صفر١٠٠٠٠١٠الإمدادات والمواد
٠٤١-١١٠٠١٣٠٢٣٠٠الأثاث والمعدات

موع  الفرعي لغيرا
الموظفين

٢٤٠١٪٣٥٣٤٥٣٥٥١٩٧٣٢٤٢٢٨١٦٢٢٤٠٢٣٠ ٣٣٠

٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٥٨٦٩٩٨١٢٣٥١٠٦٨٤٥١١٨١٤٥١٥المجموع ٥٢٣
.تقديرات فقط وقابلة للتغييرالمبالغ (*)

السابق.٣٧٧٠البرنامج الفرعي ٧١١٠، يشمل البرنامج ٢٠١٤اعتبارا من (**)
موعة الثانية"، في ميزانية التشييد المتعددة السنوات التي سيرتفع قدرها.٧١٣٠، يدرج البرنامج ٢٠١٤اعتبارا من (***) ، المسمى سابقا "تكاليف ا
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المرفق الثالث

(بآلاف ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥مجموع التكلفة المتوقعة لمشروع المباني الدائمة حتى 
المقبلةتكاليفه نفقات مشروع المباني الدائمة و –اليورو) 

النفقات 
الفعلية
٢٠٠٨

النفقات 
الفعلية 
٢٠٠٩

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٠

النفقات 
الفعلية

٢٠١١

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٢

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٣

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٤

النفقات 
الفعلية 
٢٠١٥

النفقات 
المعتمدة 
٢٠١٦

النفقات الفعلية 
حتى 

٥١/١٠/٢٠١٦

النفقات 
المتوقعة 
٢٠١٦

موع  ا
التقديري 

٢٠٠٨ -
٢٠١٦

ميزانية المشروع الموحد (المتعددة السنوات)
ميزانية المشروع الموحد 

بما في ذلك الإجمالية المنقحة، 
موعتيناليفتك - ٢و٣ا
ألف ٧١٥١٩٥(

٠٠٠٤+٣٠٠٤+يورو)
ألف ٠٠٠٢٠٤= 

يورو طبقا لقرار الجمعية 
٢٠١٥في حزيران/يونيه 

-١ ٢٧٩٥ ١٣٣٦ ٨٧٣٨ ٥٦٦٣٧
٣٠٠

٨٤
٠١٧

٥٥
٨١٠

٦
٧٦٨

٤ ٦٦٧٦ ٧٦٨٢٠٥
٧٥٠

٢٠٥إجمالي ميزانية المشروع الموحد
٧٥٠

السنويةالميزانية
١٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٥٨٦٩٩٨١٢٣٥١٠٦٨٤٥١١٨١٤٥١٥- السابعالرئيسيالبرنامج ٥٢٣
مكتب -٧١١٠البرنامج 

مدير المشروع
٨٣٣١٧٣٩٥٣٨٦٤٢١٧٨٢٦٩٥٤٧٧٢٤٥١٦٥٢٤٥٣ ٨٠٦

موارد-٧١٢٠البرنامج 
المحكمة من الموظفين والدعم 

(**)الإداري 

٠٠٠٠١١٣٢١٥٥٣٩٥٩١٢٠٦١٦٢٠٦١ ٦٦٦

عناصر -٧١٣٠البرنامج 
موعة  التجهيزات الثانية (ا

غير المدرجة في التصميم) 
(***)

٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٥٠

- ٣٧٧٠البرنامج الفرعي 
مكتب قلم المحكمة المعني 

بالمباني الدائمة

٢٦٨٢٦٠٣٨١٣٧٩٤٠٧٣٢٣٠٠٠٠٢ ٠٢١

٧لميزانية السنوية الإجماليةا ٥٤٤
٢٠١٦٢١٣-٢٠٠٨المجموع الكلي المقدر 

٢٩٤
المبالغ تقديرات فقط وقابلة للتغيير.(*)

السابق.٣٧٧٠البرنامج الفرعي ٧١١٠، يشمل البرنامج ٢٠١٤اعتبارا من (**)
موعة الثانية"، في ميزانية التشييد المتعددة السنوات التي سيرتفع قدرها.٧١٣٠، يدرج البرنامج ٢٠١٤اعتبارا من (***) ، المسمى سابقا "تكاليف ا
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المرفق الرابع
٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥لغاية التدفقات النقدية المتوقعة 

المبالغ المدفوعة لغاية 
١٥/١٠/٢٠١٦

توقعات تشرين 
٢٠١٦الأول/أكتوبر 

توقعات تشرين 
٢٠١٦الثاني/نوفمبر 

توقعات كانون 
٢٠١٦الأول/ديسمبر 

توقعات أيلول/سبتمبر 
موع٢٠١٧ ا

٢٠٣-المبالغ المدفوعة ٦٤٨ ٦١-٣٦٠ ١٨٢-٦٠٨ ١-٨٣٢ ٧٥٠ ١٠٧-٠٠٠ ٢٠٥-٢٠٠ ٧٥٠ ٠٠٠

٩التمويل من المحكمة ١٨٠ ٥٩١٦١ ٦٠٨١٨٢ ٨٣٢١ ٧٥٠ ٠٠٠١٠٧ ٢٠٠١١ ٢٨٢ ٢٣١
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المرفق الخامس
(باليورو)٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٠حالة المبالغ المسددة دفعة واحدة لغاية 

الدولة الطرف
ا لمكتب المبالغ الملتزم 

المدعي العام
ما تلقاه المكتب في

الأجل المحدد
ما لم يسدد للمكتب

قرض–مما هو ملتزم به 
الدولة المضيفة

المدفوعات الزائدة لفائدة
المكتب

٢٤ألبانيا١ ٦٤٥٢٤ ٦٤٥--
١٩أندورا٢ ٦٨٥١٩ ٦٨٥--
٤وبربوداأنتيغوا٣ ٩٦٠١ ٧٤١٣ ٢١٩-
١الأرجنتين٤ ٠٦٤ ٠٧٥١ ٠٦٨ ٤-٨٣٥ ٧٦٠
٥أستراليا٥ ١٠٨ ٨٠٠٥ ١٠٨ ١٥٥-٩٥٥
١٩بربادوس٦ ٦٨٥١٩ ٦٨٥--
٧بنن٧ ٧-٤٤٠ ٤٤٠-
٢٢بوليفيا٨ ١٦٥٢٢ ١٦٥--
٤١البوسنة والهرسك٩ ٨٤٩٤١ ١-٨٥٠

٧بوركينا فاسو١٠ ٤٤٠٤ ٥٧٦٢ ٨٦٤-
٩كمبوديا١١ ٩٢٠٢ ٢٨٨٧ ٦٣٢-
٧كندا١٢ ٣٥٠ ٤٠٩٧ ٣٥٠ ١-٤١٠
٤تشاد١٣ ٩٦٠٢ ٢٨١٢ ٦٧٩-
٨٢٢شيلي١٤ ٧٤٠٨٢٢ ٧٤٠--
٦٣٧كولومبيا١٥ ٩٨٠٦٣٧ ٩٨٠--
٩٣كوستاريكا١٦ ٦٢٠٩٣ ٦٢٠--
١١٥قبرص١٧ ٧٨٥١١٥ ٧٨٥--
٩٥٠جمهورية التشيك١٨ ٧٦٩٩٥٠ ١-٧٧٠
٧جمهورية الكونغو الديمقراطية١٩ ٤٤٠٦ ٨٦٤٥٧٦-
١الدانمرك٢٠ ٦٦٢ ٦٨٥١ ٦٦٢ ٦٨٥--
٢جيبوتي٢١ ٢-٤٨٠ ٤٨٠-
١٠٨إكوادور٢٢ ٣٤٥١٠٨ ٣٤٥--
٩٨إستونيا٢٣ ٥٨٠٩٨ ٥٨٠--
١فنلندا٢٤ ٢٧٨ ٤٤٠١ ٢٩٠ ١٢-٥٠٣ ٠٦٣
٤٩غابون٢٥ ٢٨٩١٨ ٢٢٠٣١ ٠٦٩-
١٧جورجيا٢٦ ٢٠٥١٧ ٢٠٥--
١٧ألمانيا٢٧ ٥٩٠ ١٧٥١٧ ٥٩٠ ٣١٠-٤٨٥
١اليونان٢٨ ٥٧١ ٥٤٥١ ٥٧١ ٥٤٥--
٦٥٥هنغاريا٢٩ ١٨٥٥٥٨ ٣٠٣٩٦ ٨٨٢-
٦٦آيسلندا٣٠ ٤٩٥٨٤ ١٨-٦٦١ ١٦٦
١إيرلندا٣١ ٠٢٩ ٦٦٥١ ٠٢٩ ٦٦٥--
١٠إيطاليا٣٢ ٩٥٦ ٦٤٠١١ ٦٢١ ٦٦٤-٣٩٢ ٧٥٢
٥٤الأردن٣٣ ٢٤٩٥٤ ١-٢٥٠
١١٥لاتفيا٣٤ ٧٨٥١١٥ ٧٨٥--
٢٢ليختنشتاين٣٥ ١٦٥٢٢ ٧١٦-٨٨١
١٧٩ليتوانيا٣٦ ٨٠٠١٧٩ ٨٠٠--
١٩٩لكسمبرغ٣٧ ٤٨٥١٩٩ ٤٨٥--
٣٩مالطة٣٨ ٣٦٩٣٩ ١-٣٧٠
٣٢موريشيوس٣٩ ٠٨٥٣٢ ٠٨٥--
٤المكسيك٤٠ ٥٣٧ ٣١٥٥ ١٦٤ ٦٢٦-٣٠٠ ٩٨٥
٧منغوليا٤١ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
١٢الجبل الأسود٤٢ ٢٤٥١٢ ٢٤٥--
٢٤ناميبيا٤٣ ٦٤٥٢٤ ٦٤٥--
٤هولندا٤٤ ٠٧٤ ١٧٥٤ ٢٧٢ ١٩٨-٨٠٢ ٦٢٧
٦٤بنما٤٥ ٠١٥٥١ ٠٣٨١٢ ٩٧٧-
٣٧٩الفلبين٤٦ ٢٨٥٣٧٩ ١٢٨-٤١٣
٢بولندا٤٧ ٢٦٨ ٧٣٥٢ ٢٦٨ ٧٣٥--
١البرتغال٤٨ ١٦٧ ٦١٥١ ٢٠٥ ٣٨-٨٤٢ ٢٢٧
٩١٣جمهوريا كوريا٤٩ ٥٦٧٩١٣ ٥٦٧--
٧مولدوفاجمهورية ٥٠ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
٥٥٦رومانيا٥١ ٧٦٠٥٥٦ ٧٦٠--
٢ساموا٥٢ ٤٨٠٢ ٤٨٠--
٧سان مارينو٥٣ ٤٤٠٧ ٤٤٠--
٩٨صربيا٥٤ ٥٨٠٩٨ ٥٨٠--
٤٢١سلوفاكيا٥٥ ٢٨٩٤٢١ ١-٢٩٠
٢٤٦سلوفينيا٥٦ ٢٩٥٢٤٦ ٢٩٥--
٩١٦جنوب أفريقيا٥٧ ٣٦٠٩١٦ ٣٦٠--
٧إسبانيا٥٨ ٣٢٣ ٢٨٥٧ ٣٢٣ ٦١٣-٨٩٨
٩سورينام٥٩ ٩٢٠٢ ٢٨١٧ ٦٣٩-
٢السويد٦٠ ٣٦٤ ٦٨٠٢ ٤٥٠ ٨٥-٥٨٣ ٩٠٣
٢سويسرا٦١ ٥٧٩ ٠٤٥٢ ٧٧٤ ١٩٤-٠١٤ ٩٦٩
٤تيمور ليشتي٦٢ ٩٦٠٤ ٩٦٠--
١٠٨ترينداد وتوباغو٦٣ ٣٤٥١٠٨ ٣٤٥--
٨٨تونس٦٤ ٨٨-٦٦٠ ٦٦٠-
١٢المتحدةالمملكة ٦٥ ٧٥٤ ٧٩٥١٢ ٧٥٧ ٢-٤٣٠ ٦٣٥

٩٢المجموع ٩٨٣ ٤٠٥٩٤ ٥٦٨ ٣٠٣٢٦٤ ١١٧١ ٨٤٩ ٠١٥
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المرفق السادس
مقرر يتعلق بمشروع اتفاق تسوية مع المقاول العام مؤسسة كورتيس

إن اللجنة
في نطــاق ولايتهــا نيابــة عــن الجمعيــة باعتبارهــا هيئتهــا الفرعيــة المنوطــة بتشــييد المبــاني إذ تتصــرف

وذلك بغيـة النظـر في )١(ةالدائمة وتفعيلاً لدورها المتمثل في توفير المراقبة الاىستراتيجية لمشروع المباني الدائم
؛أفضل الخيارات المتاحة لجميع الدول الأطراف

اللـــذين قامـــت في نطاقهـــا ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6قرارهـــا وإذ تســـتذكر
اللجنة، في أعقاب سلة من تجاوزات السـقف المحـدد التكـاليف المتعلقـة بمشـروع المبـاني الدائمـة، بوضـع حـد 

٢٠٤النفقــات المتوقعــة ومقــداره ولمســتوىمليــون يــورو ٢٠٦وحّــد يتمثــل في مبلــغ أقصـى لميزانيــة المشــروع الم
ورو؛مليون ي

مــدير المشــروع بأنــه ســتحدث تجــاوزات جديــدة في التكــاليف المحــددة نتيجــة وقــد أحاطهــا علمــاً 
لمصــروفات لم تكــن متوقعــة في مجــالات لهــا أهميتهــا المباشــرة بالنســبة لانجــاز المشــروع، فضــلاً عــن مطالبــات 
مقدمــة مــن مؤسســة كــورتيس المقــاول العــام، لهــا صــلة بالأحــداث الموجبــة للتعــويض قابلهــا بــالرفض مكتــب 

شروع؛مدير الم
كـــذلك بـــأن مكتـــب مـــدير المشـــروع باشـــر التفـــاوض الجـــوهري مـــع مؤسســـة  وقـــد أحيطـــت علمـــاً 

ائية للمشـروع بمـا يحقـق المصـالح الفضـلى للـدول الأطـراف  كورتيس المقاول العام، بغية التوصل إلى تسوية 
وللمحكمة ومن أجل اجتناب حدوث أي نزاعات محتملة في إجراءات التسوية؛

٢٣مـــن طـــرف مـــدير المشـــروع أثنـــاء جلســـتها الثالثـــة والعشـــرين المعقـــودة في كـــذلكوقـــد أبلغـــت  
اتفــاق علــى تســوية المســائل الماليــة العالقــة مــع المقــاول العــام، بأنــه توصــل إلى مشــروع ٢٠١٦حزيران/يونيــه 

عـــن أخـــذاً بعـــين الاعتبـــار أوجـــه الإنفـــاق الإضـــافية الســـابقة الـــذكر والمطالبـــات والنزاعـــات العالقـــة، فضـــلاً 
ضـى بنـود العقـد وتسـلط علـى المقـاول بسـبب التـأخير في تسـليم المبـاني الدائمـة إلى العقوبات الـتي تقـيّم بمقت

مليون يورو؛٢٠٥,٧٥المحكمة مما يجعل الكلفة الكلية للمشروع تصل إلى 
د وقــد استعرضــت مشــروع الاتفــاق الرامــي إلى تســوية القضــايا الماليــة العالقــة مــع المقــاول العــام وقــ

ا ستتجاوز غلاف الميزانية الذي أذنت به الجمعية بمقدار  مليون يورو، وعلى إثـر مـا تلقتـه ١,٧٥تبينت أ
، والخبـير الـذي سـخرتّه Brink Groepمن مشورة فنية من لـدن مـدير المشـروع ومـدبرّ شـؤونه مجموعـة برنـك 
يمثل أفضل نتيجة تحصل عليها الـدول اللجنة لإسداء المشورة لها حول المسائل الفنية، وأن مشروع الاتفاق 

الأطراف وأنه سيبدد بعض نواحي عدم التيقّن والتكاليف الإضافية التي ستلازم في غير ذلك مـن الحـالات 
المشروع، بما في ذلك إمكان تسوية النزاع؛

ا في وقـــد أحيطـــت علمـــاً كـــذلك حزيران/يونيـــه ٢٣مـــن قبـــل المســـجل أثنـــاء الجلســـة الـــتي عقـــد
رؤساء أجهزة المحكمة الثلاثة اتفقوا على استيعاب التكلفة الزائدة علـى السـقف المحـدد، مثلمـا بأن ٢٠١٦

، ضــمن ميزانيتهــا العاديــة بالاعتمــاد علــى ٢٠١٦آذار/مــارس ١٩طلبــت ذلــك اللجنــة في رســالتها بتــاريخ 
لمائـة مـن المبلـغ في ا٩٨الأموال التي يفرج عنهـا معـدل التنفيـذ للميزانيـة المخصصـة، وهـو معـدل يحـوم حـول 

المخصص؛

)١(ICC-ASP/6/Res.1٢- ١، الفقرتان ، المرفق الثاني.
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ملزمــان همــا قــراران ICC-ASP/14/Res.5وICC-ASP/13/Res.6بكــون القــرارينوإدراكــاً منهــا 
ـــا لا تســـتطيع الإذن بـــأي زيـــادة في ميزانيـــة المشـــروع الموحـــد أو بـــأي مصـــروفات إضـــافية أو أيـــة  للجنـــة وبأ

عن التزامات مالية؛مستلزمات مالية أخرى وأن هذا يشمل مشروع اتفاق تسوية يسفر 
بـــأن الجمعيـــة هـــي وحـــدها صـــاحبة الامتيـــاز في الإذن بمصـــاريف تزيـــد علـــى غـــلاف وإذ تســـتذكر

الميزانية المعتمد وتحديد تمويل تلك الزيادة؛
ائياً على مشروع اتفاق وإذ تلاحظ أن الإذن الذي يصدر عن الجمعية هو شرط سابق للتوقيع 

التسوية ولتنفيذه دون لزوم المساهمة الإضافية المالية من الدول الأطراف؛
فإن اللجنة
بمشروع اتفاق التسوية وبالمشورة التي أسداها لها خبير في هذا الصدد؛تحيط علماً 

ع أن يوافي خطياً المقاول العام بالفهم الذي مفاده أن إبرام وتنفيذ مشروع إلى مدير المشرو تطلب
غياب هذه الموافقة يمكن أن يطرح جانباً اتفاق التسوية؛في التسوية يقتضي موافقة الجمعية 

ـا المقبلـة، بــالنظر في إعـادة تخصـيص مـا لم ينفـق مـن مــوارد تطلـب إلى الجمعيـة أن تقـوم، في دور
ملايـين يـورو، الـذي أذنـت بـه ٢٠٤فـاق علـى الـرقم المتمثـل في نلتغطيـة مـا زاد مـن ا٢٠١٦ام ميزانيتها لع

وذلــك قصــد الســماح بتوقيــع وتنفيــذ مشــروع اتفــاق التســوية دون ICC-ASP/14/Res.5الجمعيــة في القــرار 
هـــذا لــزوم الحصــول علــى مســـاهمات ماليــة إضــافية مـــن ادول الأطــراف، وذلــك رهنــاً بموافقـــة الجمعيــة اعلــى

ملايين يورو؛٢٠٤الفائض في غلاف الميزانية الراهن وقدره 
ا المقبلة.توصي الجمعية بإيلاء الأولوية لهذه المسألة في دور



ICC-ASP/15/17

22 17-A-071116

المرفق السابع
قرار يتعلق بالمباني الدائمة

إن جمعية الدول الأطراف،
ا بشــأن المبــاني الدائمــةإذ تشــير ــا الــتي اعتمــد مجــدداً أهميــة المبــاني الدائمــة وإذ تؤكــد)١(إلى قرارا

بالنسبة لمستقبل المحكمة؛
؛)٢(بتقرير لجنة المراقبة عن المباني الدائمةتحيط علماً وإذ 

توصــيات المراجــع الخــارجي للحســابات فضــلاً عــن تقــارير لجنــة الميزانيــة والماليــة بشــأن وإذ تلاحــظ
؛)٣(أعمال دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتوصيات التي تتضمنها تلك التقارير

في  بالتعــاون بــين لجنــة المراقبــة وبــين المســجل بــروح مــن الثقــة المتبادلــة والتعــاون والرغبــةوإذ ترحــب
كفالة نجاح المشروع الموحد؛

. وأن الانتقـال ٢٠١٥تشـرين الثـاني/نوفمبر ٢في أنجـزأن مشروع المباني الدائمة قد وإذ تلاحظ
وأن الهـــدف المتمثـــل في أن تكـــون ٢٠١٥كـــانون الأول/ديســـمبر ١١مـــن المبـــاني المؤقتـــة قـــد انتهـــى بحلـــول 
قد تحقق؛٢٠١٦كانون الثاني/يناير ١المحكمة عاملة بشكل تام اعتباراً من 

؛٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩ائمة نظّم في أن حفل الافتتاح الرسمي للمباني الدوإذ تلاحظ أيضاً 

ية لمعـــايير الجـــودة الحســـنة، مســـتغنية عــــن فإلى أن المبـــاني الدائمـــة سُـــلّمت مســـتو وإذ تشـــير أيضـــاً 
ا لها المقومات التي ربما تعتبر لا ضرورة  بالنسبة للأداء السليم للوظائف الأساسية للمحكمـة والـتي مـن شـأ

يف الجمليــة للملكيــة؛ وأن أي تجــاوز لســقف التكــاليف المحــدد قــد التــأثير الســلبي بشــكل آخــر علــى التكــال
ودة في مشاريع هوصفه المراجع الخارجي للحسابات بأنه تجاوز طفيف بالمقارنة للتجاوزات في التكاليف المع

ذا الحجم ؛)٤(التشييد 

عيـة في برغبة الـدول الأطـراف كـي تعكـس بشـكل ملائـم المبـاني الدائمـة دور الجموإذ تحيط علماً 
ا نظام روما الأساسي وبالتالي مراعاة مصالح الدول الأطراف مراعاة تامـة في حوكمـة  الحوكمة التي يقضي 

وإدارة المباني مستقبلاً؛

حوكمة وإدارة المشروع-أولاً 
بتقريــر لجنــة المراقبــة وتعــبرّ، مــع إدراكهــا بــأن المشــروع لم يخــل مــن الصــعوبات بمــا في ذلــك ترحّــب-١

التجــاوزات غـــير المتوقعـــة في الســـقف المحـــدد للتكـــاليف، عــن تقـــديرها للجنـــة المراقبـــة وللـــدول الأطـــراف الـــتي 
مدير المشـروع ولمكتب٢٠٠٧عملت بصفتها أعضاء في لجنة المراقبة منذ أن ا نشئت هذه اللجنة في عام 

وللمحكمة وللدولة المضيفة على تتويج المشروع الموحد للمباني الدائمة بالنجاح؛

)١(ICC-ASP/6/Res.1, ICC-ASP/7/Res.1, ICC-ASP/8/Res.5, ICC-ASP/8/Res.8, ICC-ASP/9/Res.1,
ICC-ASP/10/Res.6, ICC-ASP/11/Res.3, ICC-ASP/12/Res.2, ICC-ASP/13/Res.2, ICC-ASP/13/Res.6., and ICC-

ASP/14/Res.5.
)٢(ICC-ASP/15/[…].
)٣(Official records … Fifteenth session … 2016 […].
)٤(ICC-ASP/15/4, para. 125.
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مشروع التشييد-ألف

على المخطط المنقح للتدفقات النقدية الوارد في المرفق الأول؛توافق-٢
:ترحب-٣

الثــاني/نوفمبر تشــرين ٢بكــون المشــروع انجــز وبكــون المحكمــة شــغلت المبــاني ابتــداء مــن (أ)
مليون يورو؛٢٠٥,٧٥بتكاليف بقيت في حدود تكلفة مالية أقصاها ٢٠١٥

؛٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر ١١بانتهاء عملية الانتقال الفعلي للمحكمة في (ب)

؛٢٠١٦] كانون الأول/ديسمبر ٧بأن تكون التكاليف النهائية ستعرف في [تحيط علماً -٤

مشروع الانتقال-باء

بالتكــاليف ذات الصــلة بمشــروع الانتقــال بقيــت في الحــد الــذي يقــل عــن الميزانيــة البالغــة ترحــب -٥
مليون يورو؛١١,٣

المشروح الموحد-جيم

مليـون ٢٠٥,٧٥بأن التكلفة الإجمالية التقديرية (مستوى المصاريف المتوقعة) بلغت تحيط علماً -٦
يورو مـن الميزانيـات السـنوية العاديـة ٦٠٠٥٤٤٧ل في يورو بالنسبة للمشروع الموحد ومبلغ تقديري متمث

؛)٥(للمحكمة لإدارة المشروع
(توحيـــد ٢٠١٣إلى أن ميزانيـــة المشـــروع الموحـــد كانـــت ثمـــرة قـــرارات لاحقـــة اتخـــذت عـــام تشـــير-٧

(تفويض السلطة إلى اللجنة بالزيـادة في الميزانيـة إلى حـد ٢٠١٤مليون يورو) وعام ١٩٥,٧الميزانية، بمبلغ 
٢٠٤لـغ ملايين يـورو مـع مسـتوى مـن الإنفـاق يب٢٠٦الزيادة إلى حدّ (٢٠١٥مليون يورو) وعام ٢٠٠

ملايين يورو؛
باضـــطلاع لجنـــة المراقبـــة بمعاينـــة دقيقـــة لجميـــع العقـــود القائمـــة وبالسياســـة الحـــذرة المتمثلـــة ترحـــب-٨

باســــتبقاء الوفــــورات الموجــــودة في مشــــروع الانتقــــال احتياطيــــاً يصــــلح ملجــــأ أخــــيراً، مــــن شــــأنه الاســــهام في 
دد وإذ ترحـب كـذلك بجهـد مكتـب مـدير التخفيف مـن مخـاطر تجـاوز المشـروع الموحـد سـقف التكـاليف المحـ

المشــروع والمحكمــة في ســبيل تحقيــق أفضــل النتــائج وفعاليــة التكلفــة أثنــاء عمليــة الشــراء وعلــى صــعيد معالجــة 
الأحداث الموجبة للتعويض في التعامل مع المقاول العام؛

سعة المباني-ثانياً 
محطــة عمــل، بجانــب ســعة نظريــة ٨٣٢١بــأن ســعة المبــاني بمقتضــى البنــاء المنتهــي تســمح بـــ تنــوه-٩

محطة عمل إذــا مـا حولـت كافـة المكاتـب إلى مكاتـب مشـتركة مـع الخفـض بصـورة جذريـة ٥١٩١تقدر بـ 
في قاعات الاجتماعات لإيجاد نظام مكتبي إضافي؛

؛باني الدائمة المحكمة في الأجل الطويلأنه سيتعين أن تؤوي الموإذ تضع في اعتبارها-١٠

)٥(ICC-ASP/14/33/Rev.1.المرفق الرابع ،
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ا المتعلقة تستذكر-١١ بأن المحكمة وضعت سيناريو ملموس يتناول الآثار المترتبة على ما لاستراتيجيا
؛)٦(بالنمو في الأجلين القصير إلى الطويل من أثر ممكن في سعة المباني

إلى المحكمــة أن تعتــبر المبــاني الدائمــة عــاملاً ثابتــاً في اســتراتيجيات النمــو الــتي تضــعها وأن تطلــب-١٢
تتفاعل في هذا الصدد، مع أي طلب موافقة على الزيادة مستقبلاً في عدد الموظفين بوصفه طلباً لا تسمح 

به سعة المباني وأن يتم الحرص على إيجاد حلول محددة إيواء الموارد البشرية؛

تمويل المشروع-ثالثاً 
الاحتياجات من التمويل-ألف

ـــا مـــن التمويـــل للمشـــروع الموحـــد يبلـــغ إذ تلاحـــظ-١٣ مليـــون يـــورو، ٢٠٥,٧٥أن مجمـــوع احتياجا
ا الجمعيــة عــام  مليــون يــورو) ٤,٣(٢٠١٤مليــون يــورو) وعــام ١,٣(٢٠١٣نتيجــة للقــرارات الــتي اتخــذ

ملايين يورو)؛٤(٢٠١٥وعام 
بمشــروع الاتفــاق المــبرم بــين مــدير المشــروع والمقــاول العــام كــورتيس الرامــي إلى تســوية علمــاً تحــيط-١٤

القضـايا الماليــة العالقـة، وهــذا مـن شــأنه أن يتجـاوز غــلاف الميزانيـة الــذي أذنـت بــه الجمعيـة العامــة ومقــداره 
مليون يورو مما يجعل الميزانية ١,٧٥بالزيادة في غلاف الميزانية الموحدة بمبلغ قدره وتأذنمليون يورو ١,٧٥

مليون يورو؛٢٠٥,٧٥الإجمالية للمشروع تصل إلى 
يـــورو الـــذي يمثـــل تجـــاوز ســـقف التكـــاليف ٠٠٠٧٥٠١أن يغُطـــى المبلـــغ الـــذي مقـــداره تقـــرر-١٥

الدائمة الفوائد المتراكمة على مدار الأعوام والمتأتية من أموال مشروع المباني للمباني الدائمة بالاعتماد على 
؛٢٠١٦فائض الموارد التي لم تصرف والتي تتضمنها البرامج الرئيسية للميزانية العادية للمحكمة لعام و 

التكلفة النهائية، مراجعة الحسابات والآجال المحددة-باء

٢٠١٥تشــــرين الثــــاني/نوفمبر ٢أن المشــــروع وإن كــــان قــــد انجــــز بالكامــــل بحلــــول وإذ تلاحــــظ-١٦
لـن تعــرف إلا عنــد إغـلاق الحســابات النهائيـة مــع المقــاول العـام وهــذا يتوقـف علــى موافقــة فتكلفتـه النهائيــة

مليـون يـورو ليتسـنى بـذلك التسـوية ١,٧٥الجمعية على تحويل التكلفة الزائدة على السـقف المحـدد والبالغـة 
النهائية للحسابات مع المقاول العام؛

وتقريـــــر مراجعـــــة )٧(المتعلقـــــة باحتيـــــاطي النقـــــدمراجعـــــة الحســـــاباتبشـــــأن بـــــالتقرير تحـــــيط علمـــــاً -١٧
؛)٨(الحسابات المتعلق بأداء ميزانية مشروع المباني الدائمة

المسددة دُفعة واحدةالمبالغ-جيم

دولـة طرفـاً قامـت بتسـديد المبـالغ دفعـة واحـدة بمـا قيمتـه٦٢بالمساهمة ذات الأهمية لـ وإذ ترحب-١٨
المبالغ للمشروع بأن يكون ممولاً تمويلاً ذاتياً إلى حدّ بعيد؛يورو وقد سمحت هذه ٣٠٣٥٦٨٩٤
موع البالغ وإذ تلاحظ-١٩ يورو الذي يمثل تجـاوزاً لسـقف التكـاليف المحـدد، تقـرر ٠١٥٨٤٩١ا
واحـــدة زائـــدة عـــن الســـقف المحـــدد لفائـــدة المبـــاني الدائمـــة مبـــالغ دفعـــة مـــا ســـددته الـــدول الأطـــراف مـــن أن 

)٦(CBF/26/12 and CBF/27/10.
)٧(ICC-ASP/14/44.
)٨(ICC-ASP/15/4.
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ن الاشتراكات المقررة المستوجبة على هذه الدول لفائدة الميزانية العادية للمحكمة أو للمحكمة سيخصم م
لفائدة تجديد موارد صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ طبقاً لتوجيهات كل منهما؛

كـــذلك أن الفائـــدة المتراكمـــة علـــى مـــدار الأعـــوام والمتأتيـــة مـــن أمـــوال مشـــروع المبـــاني وإذ تلاحـــظ-٢٠
الــدول الأطــراف الــتي قامــت بتســديد المبــالغ وأنــه في هــذا الصــدد تقبــل يــورو. ]٣٢٦٥٥٣[الدائمــة تبلــغ 
ممـا قامـت بتسـديده المتراكمـة المتأتيـةالمبـالغ تسـتخدم بتوصـية لجنـة الميزانيـة والماليـة القائلـة بـأن دفعة واحـدة، 

دفعـــة واحـــدة مـــن الأمـــوال لفائـــدة حســـاب المشـــروع لتمويـــل جانـــب مـــن التكـــاليف الزائـــدة علـــى الســـقف 
؛)٩(المحدد
ا وإذ تشـير-٢١ إلى الاتفــاق المتعلـق بقــرض الدولــة المضـيفة ("اتفــاق القــرض") والقـرارات الــتي اعتمــد

جمعية الدول الأطراف حول هذه المسألة؛
مليــون يــورو كحــل ٣,٥وة الماليــة بمبلــغ يصــل إلى همة الدولــة المضــيفة في تجســير الفجــابمســترحــب-٢٢

سياسي، بجانب مساهمة إضافية؛
أن الشروط الواردة في قرض الدولة المضيفة تنص على أن يبدأ سـداد الفائـدة اعتبـاراً وإذ تلاحظ-٢٣

ــــالقرض ــــتي تنُتفــــع فيهــــا ب ــــدأ )١٠(مــــن اللحظــــة الأولى ال ــــدة يب تموز/يوليــــه ١في وأن ســــداد رأس المــــال والفائ
؛)١١(٢٠١٦

المـال عـن ورأسأن من الضرورة بمكان كفالة السيولة اللازمة لتسديد الفائـدة وإذ تلاحظ كذلك-٢٤
ا في الوقـت المناسـب سـتكون مسـؤولة عـن أيـة تكـاليف  كامل فترة التسـديد، والـدول الـتي لا تفـي بمسـاهما

الوفاء بالتزام سداد القرض، وأنه يتعين إيجاد حل مـالي مناسـب للتصـدي لمخـاطر مـن هـذا تتُكبد في سبيل
القبيل؛

تقديم التقارير المالية-رابعاً 
بقيام مدير المشروع، من خلال لجنة المراقبـة، بتقـديم تقريـر مفصـل ومسـتقل عـن النفقـات ترحب -٢٥

ا الخامسة عشرة إلى جانـب نظرهـا )١٢(المتعلقة بأنشطة التشييد والانتقال وذلك لتنظر فيه الجمعية في دور
يانات المالية المتعلقة بالمشروع؛في الب

استراتيجية مراجعة الحسابات-خامساً 
ـج شمـولي في (Cour des comptes)بمـا توخـاه المراجـع الخـارجي لحسـابات المحكمـة ترحـب-٢٦ مـن 

ج  وتحـيط )١٣(تناول نطاق مشروع المباني الدائمـة بأكملـهمراجعة حسابات المحكمة ونواحي أدائها، وهو 
كـانون ٣١كـانون الثاني/ينـاير إلى ١علماً بالتوصيات التي تضـمنتها البيانـات الماليـة عـن الفـترة الممتـدة مـن 

؛)١٤(٢٠١٥الأول/ديسمبر 

)٩(ICC-ASP/15/15 (e) ، ٢٣٦الفقرة.
)١٠(Resolution ICC-ASP/7/Res.1, annex II, (e).
)١١(Ibid., (f).
)١٢(ICC-ASP/12/15, para. 148.
)١٣(Official Records ... Eleventh session ... 2012 (ICC-ASP/11/20), vol. II, part B.2, para. 82
)١٤(ICC-ASP/15/12 and Corr.1, Official Records ... Fifteenth session ... 2016 (ICC-ASP/15/20), […].
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الدائمةملكية المباني -سادساً 
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

اللجنة إلى طلبها من لجنة المراقبة ومن المحكمة تأمين مصالح الدول الأطراف في المسائل إذ تشير-٢٧
ذات الصلة بالوصول إلى المباني؛

مساهمات الدول الأطراف الجديدة-باء

جميـع الـدول بين أن المحكمة وفرت لها مبان دائمة تحملت كلفتها بالتساوي إذ تضع في اعتبارها-٢٨
الأطــــراف، وأن مبــــدأ المســــاواة في الســــيادة بــــين الــــدول يقتضــــي الحفــــاظ علــــى هــــذا الوضــــع دون تغيــــير في 

المستقبل، وذلك تفادياً لتمتع الدول الأطراف بأصل من الأصول ربما لم تكن أسهمت فيه؛
لقـــرار المتعلـــق بالانضـــمام إلى نظـــام رومـــا الأساســـي لـــن يكـــون محكومـــاً بالتكلفـــة بـــأن اوإذ تســـلم-٢٩

ا؛ الممكن أن تتحملها مستقبلاً الدول الأطراف وللاشتراك مع الدول الحالية في أداء المسؤوليات المنوطة 
ا المقـــررة في التكوإذ تـــذكر-٣٠ لفــــة بقرارهـــا القائــــل بـــأن الـــدول الأطــــراف الجديـــدة تحســـب اشــــتراكا

؛])١٥(الإجمالية للمباني ال=دائمة وقت انضمامها إلى نظام روما الأساسي

هيكلية الحوكمة-جيم

ا؛]إذ تلاحظ[-٣١ اللجنة أن لجنة المراقبة أنجزت الولاية المنوطة 
علـــى ضـــرورة تـــأمين الرقابـــة الكافيـــة والمتواصـــلة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف علـــى المبـــاني وإذ تشـــدد-٣٢

الدائمة التي استثمرت فيها موارد مالية ذات بال؛
إلى ضرورة اتخاذ الجمعية قراراً في هـذه المرحلـة ليتسـنى اسـتغلال المبـاني وفـق توجيـه واضـح وبالنظر-٣٣

ولا لبس فيه في مجال السياسة العامة من أجل إرساء الإطار الإداري الصحيح والعلاقة السليمة بين الدول 
علـى توقعـات تمويليـة الأطراف وبين المحكمـة، فضـلاً عـن مواصـلة التحضـيرات اللازمـة لتعتمـد قيمـة الأصـل 

؛)١٦(معقولة، وإذ ترحب بمساهمة لجنة المراقبة في النظر في مسألة كهذه

التكلفة الجملية للملكية-سابعاً 
مسؤولية الدول الأطراف عن ملكية المباني الدائمة تشمل الحفاظ على أن اللجنة على إذ تشدد-٣٤

الأصـل، وأن التــدابير المتعلقـة بـإحلال رأس المــال قيمـة الأصـل عنـد مســتوى مـالي مناسـب طــوال حيـاة هـذا 
يتطلب التخطيط وتمويله ضمن هيكلية منظمة في سياق مالي وسياسي قابل للاستدامة؛

ي اضـطلعت بـه لجنـة المراقبـة بخصـوص التكلفـة الجمليـة للملكيـة وبنــاء بالعمـل الـذإذ تحـيط علمـاً -٣٥
ا لجنـــة الميزانيـــة والمال ــا الســـابعة والعشـــرين علــى المشـــورة الـــتي أســد إلى قيـــام لجنـــة المراقبـــة وبــالنظريـــة في دور

باستعراض استنتاجات فريقها العامل المعني بالتكلفة الإجمالية للملكيـة، الـذي يرأسـه مـدير المشـروع والـذي 
ـج يبــدو ذا ميـزات لا تحصـى مـن المنظــور التقـني، ـج متعــدد السـنوات، وهـو  وبمقتضـاه يــتم أوصـى باتبـاع 

لال رأس المال في الأجل الطويل عن طريق مقاول رئيسي؛م الصيانة وإحتنظي

)١٥(ICC-ASP/14//Res.5, annex IV.
يرد مقترح لجنة المراقبة المقدم إلى المكتب في المرفق الثاني من هذا التقرير.)١٦(
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إلى التفويض الذي منحته المحكمة بتمديد عقود الصيانة الـتي يوفرهـا المقـاول العـام طيلـة إذ تشير -٣٦
، لتمكين المحكمة ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر ٣١السنة الأولى من تسليم المباني الدائمة، لفترة تنتهي في 

؛)١٧(من الوقت الكافي لإعداد استراتيجيتها المقبلة المتعلقة بالصيانة الطويلة الأجل والعقود اللازمة
بأن التكاليف التالي ذكرها سيتم إدراجها في الميزانيات السنوية للمحكمة وهي:تنوه-٣٧

ة التكــــــاليف التشــــــغيلية، بمــــــا في ذلــــــك المنــــــافع العامــــــة والتنظيــــــف والتكــــــاليف المتعلقــــــ(أ)
بالموظفين؛

في بعـض المناسـبات ١الخدمات اللازمة لتسـيير المبـاني (مثـل تحويـل قاعـة المحكمـة رقـم (ب)
م جمعية الدول الأطراف)؛ لأغراض 

؛)١٨(غير ذلك من التكاليف المرتبطة بإدارة المرفق(ج)
بالعديد من الدول التي تبرعت بإعمال فنية لفائدة المباني الدائمة؛ترحب مع التقدير-٣٨

المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة-ثامناً 
هذا القرار والمرفق المذيل به؛تعتمد -٣٩

الأولتذييلال
٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر ١٥توقعات التدفقات النقدية لغاية 

المصروفات لغاية 
١٥/١٠/٢٠١٦

تنبؤات تشرين 
١٦الأول/أكتوبر 

تنبؤات تشرين 
١٦الثاني/نوفمبر 

تنبؤات كانون الأول/
١٦ديسمبر 

تنبؤات أيلول/
١٧سبتمبر 

موع ا

٠٠٠٧٥٠٢٠٥-٢٠٠١٠٧-٠٠٠٧٥٠١-٨٣٢١٨٢-٦٠٨٦١-٣٦٠٦٤٨٢٠٣-المصروفات
٥٩١١٨٠٩٦٠٨٦١٨٣٢١٨٢٠٠٠٧٥٠١٢٠٠١٠٧٢٣١٢٨٢١١تمويل المحكمة

التذييل الثاني

مقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن التكلفة الجملية للملكية 
عناصـر متعلقـة بهيكليـة الحوكمـة تضـمّن فـي ورقـة غيـر رسـمية بشـأن هيكليـة 

الحوكمة المقبلة
ديباجة-ألف

يكليــة حوكمــة دُعــي المكتــب إلى "مواصــلة المناقشــات المتعلقــة ICC-ASP/14/Res.5القــرار في -١
جديــدة تخــص المبــاني الدائمــة وتقــديم تقريــر عــن ذلــك إلى الــدورة الخامســة عشــرة للجمعيــة" وعــلاوة علــى 

)١٧(ICC-ASP/13/Res.2, para. 14.
.المكتب في المرفق الثاني من هذا القراريرد مقترح لجنة المراقبة المقدم إلى )١٨(
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ايــة  ذلـك اتفقـت الجمعيـة علـى أنـه في حـال عـدم اتخـاذ أي قـرار بشـأن هيكليـة الحوكمـة الجديـدة بحلـول 
راقبة إلى غالية اتخاذ مثل هذا القرار؛الدورة الخامسة عشرة، يتم التمديد في الولاية المنوطة بلجنة الم

٢٠١٦وأعضــاء لجنــة المراقبــة لم يعــبروا بصــورة رسميــة عــن الرغبــة في اســتمرارية اللجنــة إلى مــا بعــد -٢
ـت الولايـة الـتي أنُشـئت مـن أجلهـا. بالإضـافة إلى ذلـك تـدرك اللجنـة أن مكتـب  ـا تكـون قـد أ حيث إ

.٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١٥مدير المشروع سينتهي وجوده اعتباراً من
ولجنة المراقبة المعنية بالمباني الدائمة، باعتبارها هيئة فرعيـة تابعـة للجمعيـة عُهـد إليهـا منـذ إنشـائها -٣

تـــوفير المراقبــة المتعلقـــة بالمســائل ذات الصـــلة بالمبـــاني الدائمــة تقـــدم بشــأن ذلـــك إلى المكتـــب ٢٠٠٧عــام 
بعض التوصيات لينظر فيها.

توصــيات، الـــتي لا تملــك طـــابع القـــرار الــذي يصـــدر عـــن لجنــة المراقبـــة وإنمـــا هــي عناصـــر تطـــرح وال-٤
ليتأمـــل فيهـــا أعضـــاء المكتـــب تكـــون ثمـــرة المســـاهمات الخطيـــة والشـــفوية المقدمـــة مـــن أعضـــاء لجنـــة المراقبـــة 

دول ومكتــب مـــدير المشــروع والمراجـــع الخـــارجي للحســابات والمناقشـــات الـــتي دارت في اللجنــة بحضـــور الـــ
الأطراف الأخرى.

ثم إن فهم لجنة المراقبة يتمثل فيما يلي:-٥
المسائل المتعلقة بالحوكمة المقبلة للمباني الدائمة والتكلفة الجملية للملكية مرتبطة بعضها (أ)

ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها مجتمعة؛
ئمــة إلى المــدير المســؤول عــن ينبغــي أن تُســند المســؤولية عــن الصــيانة اليوميــة للمبــاني الدا(ب)

المرافق وهو منصب يندرج في نطاق قلم المحكمة؛
ا خمسون سنة خطة غير واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبـؤ (ج) وخطة الصيانة التي مد

ـا بمسـاهمات ماليـة يُ وكذلك لا يمكن أن يتوقـع مـن الـدول الأطـراف أن تتخـذ قـراراً ربمـا  مـد لألـزم حكوما
بعيد جدا؛ًمستقبلي 

ما يلي:تأكيد وترغب الدول الأطراف في (د)
مـــن نظـــام رومـــا ١١٢دور المراقبـــة المنـــوط بالجمعيـــة المنصـــوص عليـــه في المـــادة ‘١‘

وعملها بصورة عادية؛الأساسي دور يتضمنه إنشاء هيكلية الحوكمة المقبلة
معيـــة والـــدول إلى الجمصـــالح الملكيـــة الآيلـــةأن تؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار الواجـــب ‘٢‘

.الأعضاء فيها

عناصر موضوعية-باء
النسق-١

لا ينبغـي أن تســفر هيكليــة الحوكمــة المقبلــة عــن قيــام هيئــة فرعيــة جديــدة بــل ينبغــي لهــا أن تعتمــد -٦
علـى الهيئـات القائمــة داخـل الجمعيــة. ولجنـة المراقبـة توصــي بـأن تُســند إلى المكتـب ولايـة محــددة أدنـاه مــن 

العامل في لاهاي ذي مرفق متعلق بالميزانية أو عند الضرورة لجنة فرعية تابعة للفريق العامـل خلال فريقها 
المذكور. وبالنظر إلى الطابع التمثيلي الذي يتميز به المكتب من شأن مصالح الدول الأطراف فيما يخص 

ة بالخبرة التي تملكها لجنـة لجنة المراقبة أن تكون مكفولة وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يستفيد مرفق الميزاني
الميزانية والمالية مثلما هو الشأن بالفعل من خلال ما تقـوم بـه هـذه اللجنـة مـن اسـتعراض للمسـائل الماليـة 

أثناء دورتيها خلال العام.
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النطاق/الولاية-٢
يمكن أن يشمل تركيز المكتب عن طريق الفريق العامل في لاهاي النظر فيما يلي:-٧

ل المتصـــلة بالحفــاظ في الأجـــل الطويــل علـــى قيمــة المبـــاني باعتبارهــا أصـــلاً رأسماليـــاً المســائ(أ)
وتجنيبها فقد القيمة من خلال ما يلي:

مشروع خطة لتمويل التكلفة الجملية للملكية والتوصيات التي تدم لاحقاً إلى ‘١‘
الجمعية في هذا الشأن؛

ما وافقت عليها الجمعية؛ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك الميزانية إذا‘٢‘
كيفية معالجة القرارات الاستراتيجية التي تتخطى دورة الميزانية السنوية فيما يتعلق بما يلي:(ب)

الخطط الاستثمارية المتعددة السنوات؛‘١‘
الأحــداث/الطوارئ غــير المنتظــرة الممكــن أن يكــون لهــا أثرهــا الســلبي علــى أداء ‘٢‘

؛القضائيةالمحكمة لوظائفها 
مـن الخـبراء بشـأن المقترحـات ويتلقاهـا المشورة التقنية الخارجيـة يأخذ بيمكن للمكتب أن (ج)

ل مثل هذه الخبرة من مصادر الموضوعية التي تتطلب تمويلاً أو استثماراً خارجاً عن الميزانية. ويمكن أن تموّ 
المباني.خارجة عن الميزانية العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة وتشغيل
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المرفق الثامن
ةممقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن تكاليف الملكية وهيكلية الحوك

الحوكمة المقبلةالمقبلةبهيكلية الحوكمة لورقة غير رسمية تتعلق عناصر 
ديباجة-ألف

يكليــة حوكمــة ICC-ASP/14/Res.5القــرار في -١ دُعــي المكتــب إلى "مواصــلة المناقشــات المتعلقــة 
جديــدة تخــص المبــاني الدائمــة وتقــديم تقريــر عــن ذلــك إلى الــدورة الخامســة عشــرة للجمعيــة" وعــلاوة علــى 
ايــة  ذلـك اتفقـت الجمعيـة علـى أنـه في حـال عـدم اتخـاذ أي قـرار بشـأن هيكليـة الحوكمـة الجديـدة بحلـول 

رة، يتم التمديد في الولاية المنوطة بلجنة المراقبة إلى غالية اتخاذ مثل هذا القرار؛الدورة الخامسة عش
٢٠١٦وأعضــاء لجنــة المراقبــة لم يعــبروا بصــورة رسميــة عــن الرغبــة في اســتمرارية اللجنــة إلى مــا بعــد -٢

ـت الولايـة الـتي أنُشـئت مـن أجلهـا. بالإضـافة إلى ذلـك تـدرك اللجنـة أ ـا تكـون قـد أ ن مكتـب حيث إ
.٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر ١٥مدير المشروع سينتهي وجوده اعتباراً من 

ولجنة المراقبة المعنية بالمباني الدائمة، باعتبارها هيئة فرعيـة تابعـة للجمعيـة عُهـد إليهـا منـذ إنشـائها -٣
ك إلى المكتـــب تـــوفير المراقبــة المتعلقـــة بالمســائل ذات الصـــلة بالمبـــاني الدائمــة تقـــدم بشــأن ذلـــ٢٠٠٧عــام 

بعض التوصيات لينظر فيها.
والتوصــيات، الـــتي لا تملــك طـــابع القـــرار الــذي يصـــدر عـــن لجنــة المراقبـــة وإنمـــا هــي عناصـــر تطـــرح -٤

ليتأمـــل فيهـــا أعضـــاء المكتـــب تكـــون ثمـــرة المســـاهمات الخطيـــة والشـــفوية المقدمـــة مـــن أعضـــاء لجنـــة المراقبـــة 
ابات والمناقشـــات الـــتي دارت في اللجنــة بحضـــور الـــدول ومكتــب مـــدير المشــروع والمراجـــع الخـــارجي للحســ

الأطراف الأخرى.
ثم إن فهم لجنة المراقبة يتمثل فيما يلي:-٥

المسائل المتعلقة بالحوكمة المقبلة للمباني الدائمة والتكلفة الجملية للملكية مرتبطة بعضها (أ)
ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها مجتمعة؛

تُســند المســؤولية عــن الصــيانة اليوميــة للمبــاني الدائمــة إلى المــدير المســؤول عــن ينبغــي أن (ب)
المرافق وهو منصب يندرج في نطاق قلم المحكمة؛

ا خمسون سنة خطة غير واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبـؤ (ج) وخطة الصيانة التي مد
ـا بمسـاهمات ماليـة لأمـد وكذلك لا يمكن أن يتوقـع مـن الـدول الأطـراف أن تتخـذ قـراراً ربمـ ا يلُـزم حكوما

مستقبلي بعيد جدا؛ً
وترغب الدول الأطراف في تأكيد ما يلي:(د)

مـــن نظـــام رومـــا ١١٢دور المراقبـــة المنـــوط بالجمعيـــة المنصـــوص عليـــه في المـــادة ‘١‘
الأساسي دور يتضمنه إنشاء هيكلية الحوكمة المقبلة وعملها بصورة عادية؛

ين الاعتبـــار الواجـــب مصـــالح الملكيـــة الآيلـــة إلى الجمعيـــة والـــدول أن تؤخـــذ بعـــ‘٢‘
الأعضاء فيها.
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عناصر موضوعية-باء
النسق-١

لا ينبغـي أن تســفر هيكليــة الحوكمــة المقبلــة عــن قيــام هيئــة فرعيــة جديــدة بــل ينبغــي لهــا أن تعتمــد -٦
إلى المكتـب ولايـة محــددة أدنـاه مــن علـى الهيئـات القائمــة داخـل الجمعيــة. ولجنـة المراقبـة توصــي بـأن تُســند 

خلال فريقها العامل في لاهاي ذي مرفق متعلق بالميزانية أو عند الضرورة لجنة فرعية تابعة للفريق العامـل 
المذكور. وبالنظر إلى الطابع التمثيلي الذي يتميز به المكتب من شأن مصالح الدول الأطراف فيما يخص 

الإضافة إلى ذلك يمكن أن يستفيد مرفق الميزانية بالخبرة التي تملكها لجنـة لجنة المراقبة أن تكون مكفولة وب
الميزانية والمالية مثلما هو الشأن بالفعل من خلال ما تقـوم بـه هـذه اللجنـة مـن اسـتعراض للمسـائل الماليـة 

أثناء دورتيها خلال العام.

النطاق/الولاية-٢
العامل في لاهاي النظر فيما يلي:يمكن أن يشمل تركيز المكتب عن طريق الفريق-٧

المســائل المتصـــلة بالحفــاظ في الأجـــل الطويــل علـــى قيمــة المبـــاني باعتبارهــا أصـــلاً رأسماليـــاً (أ)
وتجنيبها فقد القيمة من خلال ما يلي:

مشروع خطة لتمويل التكلفة الجملية للملكية والتوصيات التي تدم لاحقاً إلى ‘١‘
الجمعية في هذا الشأن؛

ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك الميزانية إذا ما وافقت عليها الجمعية؛‘٢‘
كيفية معالجة القرارات الاستراتيجية التي تتخطى دورة الميزانية السنوية فيما يتعلق بما يلي:(ب)

الخطط الاستثمارية المتعددة السنوات؛‘١‘
أثرهــا الســلبي علــى أداء الأحــداث/الطوارئ غــير المنتظــرة الممكــن أن يكــون لهــا‘٢‘

المحكمة لوظائفها القضائية؛
يمكن للمكتب أن يأخذ بالمشورة التقنية الخارجيـة ويتلقاهـا مـن الخـبراء بشـأن المقترحـات (ج)

الموضوعية التي تتطلب تمويلاً أو استثماراً خارجاً عن الميزانية. ويمكن أن تموّل مثل هذه الخبرة من مصادر 
العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة وتشغيل المباني.خارجة عن الميزانية
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المرفق التاسع
٦بيــــان ألقتــــه فرنســــا أمــــام لجنــــة المراقبــــة بشــــأن مشــــروع اتفــــاق التســــوية بتــــاريخ 

٢٠١٦تموز/يوليه 
أيها الزملاء الأعزاء،

إلى المحكمـــة تـــود الحكومـــة الفرنســـية، كنقطـــة أوليـــة أن تثـــير إلى أن لجنـــة المراقبـــة، في رســـالة محالـــة 
خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تحُدد فيها أنه ليس من مشمولات اللجنة أن تأذن بزيادة في ميزانية 
المباني الدائمة مضافة إلى ما سبق أن أقرته جمعية الدول الأطراف. ولذلك ترى الحكومة الفرنسية أنـه لـيس 

ني يخـص الاتفـاق المـبرم بـين المحكمـة والمقـاول الـذي من اختصاص لجنة المراقبة أن تخلص إلى أي حكم قـانو 
عُرض على أنظارنا وهي تعتبر أن هذه المسألة تندرج في نطاق اختصاص جمعية الدول الأطراف.

وإن الحكومة الفرنسية تفهم ما يلي:
أن غياب أية ملاحظات أو أي ملاحظة تبُدى فيما يتصل بالوثائق التي قـدمها مـدير (أ)
تشــكل إذنــاً يمــس العقــد المــبرم بــين المحكمــة ومؤسســة كــورتيس ولا موافقــة علــى تموز/يوليــه لا ١المشــروع في 

ذلك استناداً إلى أن الوثائق قدمت قصد الاطلاع عليها؛
المحكمــة وبــين المقــاول وهــو غــير ملــزم بالنســبة إلى الــدول هــذا العقــد لا يصــح إلا بــين (ب)

الأطراف؛
ـــة المبـــاني الدائمـــة (ج) ـــة الـــدول الأطـــراف لكـــي تـــأذن بزيـــادة في ميزاني والأمـــر مـــتروك لجمعي

والتمويــل المقــترح الــذي تقــوم بــه المحكمــة وذلــك علــى ضــوء الجــزء المنطبــق في هــذا الشــأن مــن النظــام المــالي 
لمـــاً بـــأن المفهـــوم أن أي تمويـــل تجريـــه المحكمـــة لا ينبغـــي أن يكـــون لـــه أي أثـــر في أنشـــطة والقواعـــد الماليـــة ع

المحكمة ولا في صندوق الطوارئ.
حزيران/يونيه ١وعلى أية حال يظهر من خلال المذكرة المقدمة من مكتب مدير المشروع بتاريخ 

ائيــة تم التو ٤الــتي يــنص البنــد  حزيران/يونيــه وتأكيــدها ٢صــل إليهــا في منهــا تحديــداً علــى "تســوية تامــة و
تموز/يوليــه". وطبقــاً للقــانون الهولنــدي، ١حزيران/يونيــه ووفــق عليهــا في رســالة التســوية بتــاريخ ٧خطيــاً في 

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٢يظهر أن التسوية نافذة اعتباراً من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


