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  الدورة الثامنة
  لاهاي
 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٦-١٨

 

 

  أنشطة لجنة المراقبةعن  قريرت

  مقدمة  -ألف

 كانون –نوفمبر /السادسة، المعقودة في تشرين الثانيأنشأت جمعية الدول الأطراف، في دورا   -١
باعتبارها هيئة فرعية ") اللجنة "بيشار إليها فيما بعد (، لجنة المراقبة التابعة للدول الأطراف ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

-ICCرار شروع المباني الدائمة وفقا للمرفق الثاني بالقلمتابعة للجمعية من أجل أن تتولى المراقبة الإستراتيجية 

ASP/6/Res.1 )١(.  

 المقدم في شهر )٢(وعقدت لجنة المراقبة، منذ تقريرها إلى الدورة الثانية عشرة للجنة الميزانية والمالية  -٢
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا ( برئاسة السفير لين باركر جلسة عشرة تي، اثن٢٠٠٩أبريل /نيسان

  .لراهنة كاختيار تصميم معماري وتمويل المشروعللنظر في القضايا ا) الشمالية

التي تنص على أن ترفع ، ١٥والمرفق الثاني، الفقرة . ICC-ASP/6/Res.1ويعرض هذا التقرير وفقا للقرار  -٣
. اللجنة بانتظام تقارير مرحلية إلى المكتب وأن تقدم أية مشاريع قرارات أو معلومات إلى الجمعية من خلال المكتب

 .ضافة لهذا التقرير مشروع قرار لتنظر فيه الجمعيةويرد في الإ

، سوف تتلقى اللجنة التوصيات النهائية ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢في لجلسة التي تعقدها وأثناء ا  -٤
، المرفق الأول، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1الصادرة عن مجلس المشروع بشأن اختيار مهندس معماري وفقا للقرار 

  .لحق الثاني لهذا التقرير نتائج هذه المداولاتوترد في الم. ٥

                                                      
 الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السادسة،نيويورك، الوثائق  )١(

، الد )ICC-ASP/6/20منشور المحكمة الجنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ -نوفمبر / تشرين الثاني٣٠
  . والمرفق الثاني٥رة ، الفقICC-ASP/6/Res.1الأول، الجزء الثالث،القرار 

)٢( ICC-ASP/8/11.  
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  اختيار مهندس معماري  -باء

  تقييم التصاميم  -١

في أعقاب التقييم الأولي الذي تناول التصاميم المعمارية الثلاثة والذي أجراه مجلس المشروع، أوصى هذا   -٥
 بأن تواصل اللجنة في )Houthoff Burumaي ه(الس، بعد التشاور مع مؤسسة خارجية للاستشارة القانونية 

 مناقشاا مع الفائز بالجائزة الأولى في المنافسة المتعلقة بوضع ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤اجتماعها الخامس المعقود في 
وبالرغم من أن تقييم التصاميم وفقا للمعايير . للمهندسين المعماريين Ingenhovenتصميم معماري وهو مؤسسة 

نته كلية، إلا أن مجلس المشروع أوصى، ي، لم ٤رفق الأول، الفقرة  الم،ICC-ASP/7/Res.1             الواردة في القرار
 للمهندسين Ingenhoven توخيا للكفاءة ولتجنب العمل الذي داعي له، بأن يتم أولا تقييم ما إذا كانت مؤسسة

فإن اتضح أن الأمر ليس كذلك . ى أساسها الجائزةنح علتمالمعماريين ستكون في مركز يمكنها من الوفاء بالمعايير التي 
  Schmidt Hammer Lassenمؤسسة (                                                                   عندها ي فتح باب المناقشة مع الفائزين بالجائزة الثانية والجائزة الثالثة 

  ). للمهندسين المعماريين، على التواليWiel Aretsللمهندسين المعماريين ومؤسسة 

 أا ستكتفي، في هذه المرحلة، بالبت في شأن المهندس المعماري وأقرت اللجنة هذه التوصية فأشارت إلى -٦
 . مناقشات إضافيةهالذي ستجري مع

وأوصى مجلس المشروع كذلك بأن يحاط المهندسون المعماريون علما بقرار مواصلة المناقشات مع الفائز   -٧
لمتعلقة بعملية الانتقاء الإضافية مع بالجائزة الأولى وذلك عبر رسالة ومذكرة مفصلة تجمل الإجراءات والشكليات ا

وفيما يتعلق ذه النقطة الأخيرة، أوصت مؤسسة الاستشارة القانونية . النص على إجراءات تقديم الشكاوي
 سعيا للحد من مخاطر نشوء ،راض على الإجراءات التي اختيرتعتلاالخارجية بأن تتاح للمهندسين المعماريين فرصة ا

  . توقيف المشروع في مرحلة جد حرجةستقبل من شأا أن تتسبب فيمماثلة في الممطالبات 

. هذه تلقى رئيس اللجنة شكاوى مقدمة من الفائزين بالجائزة الثانية والجائزة الثالثة     ّ  التوق ف وخلال مرحلة   -٨
فروض أن يستبعد أن تكلفة التصميم اعتبرت موجبا لتوقيف المشاركة، كان الما  الفائز بالجائزة الثانية قائلا بم    وحاج 

ودفع الفائز . الفائز بالجائزة الأولى من المناقشات الإضافية نظرا لكون التصميم الذي تقدم به يفوق الميزانية المقررة
بالجائزة الثالثة بالقول إن المفروض أن تتواصل المناقشات مع المهندسين المعماريين الثلاثة على أساس المساواة ينبغي 

  .تمل للمهندس المعماري الذي يفي علي أفضل نحو بشروط المشروعأن يمنح العقد المح

                                  ، عي نت اللجنة رئيسها ليتصرف بصفته ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠وفي جلستها السابعة المعقودة في   -٩
والغرض من عملية الوساطة هذه هو تناول وتسوية الشكاوي المقدمة من الفائزين بالجائزتين . االشخصية وسيط

وفي هذا . لثالثة على نحو ينصف جميع المهندسين المعماريين ويتيح للمشروع بأن يتواصل دون تأخير ملحوظالثانية وا
الصدد، أعربت لجنة المراقبة وأعرب مجلس المشروع عن اهتمامهما بتقصي إمكانية مواصلة تقييم التصاميم الثلاثة 

  .ICC-ASP/7/Res.1 من المرفق الأول بالقرار ٤وفقا لمقتضيات الفقرة 
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والأدق للتصاميم له أهميته الأكبر حيث إن تحليلا ثانيا لتكاليف التصاميم أجرته  أن التقييم الأشمل ئي  ور   -١٠
خلص إلى أن التصاميم ثلاثتها تجاوزت ) .Brinksبرينكس مجموعة (بموازاة عملية الاختيار شركة لإدارة المشروع 

الأرقام التي قدمتها شركة إدارة المشروع كانت تفوق بكثير الأرقام ن ، فإبالإضافة إلى ذلك. الميزانية إلى حد كبير
فهي ) دافيد مايير( المستشار المؤقت للتكاليف ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول–نوفمبر /التي وضعها في تشرين الثاني

  .دا من المناقشة بين المهندسين المعماريين ومجلس المشروعيتستدعي مزإذن 

قشات التي دارت مع المهندسين المعماريين ومجلس المشروع وخبرائه الاستشاريين القانونيين وفي أعقاب المنا  -١١
 ضيحأوصى الوسيط بمواصلة المناقشات على أساس المساواة مع المهندسين المعماريين الثلاثة بالتوازي مع عملية تو

ري تقييمه النهائي لمقترحات المهندسين التكلفة وغيرها من الجوانب الضرورية بالنسبة لس المشروع من أجل أن يج
وأقرت اللجنة في جلستها الثامنة . ICC-ASP/7/Res.1 من المرفق الأول من القرار ٤المعماريين الثلاثة وفقا للفقرة 

 وأحالتها في وقت لاحق إلى المهندسين )انظر المرفق الأول( توصيات الوسيط ٢٠٠٩يوليه / تموز٨المعقودة في 
  .المعماريين

  زيادة تقييم التصاميم -٢

وركزت المرحلة . وفقا لتوصيات الوسيط، واصل مجلس المشروع مناقشاته مع المهندسين المعماريين الثلاثة -١٢
الأولى من المناقشة مع كل مهندس معماري على استضاحة نطاق ومنهجية مختلف تقديرات الكلفة بغية التوصل إلى 

  . الواجب أن تبحثاتفاق، ما أمكن، حول مدى الفجوة في الكلفة

وفي المرحلة الثانية، أتيحت لكل مهندس معماري فرصة إدخال تعديلات على التصميم الحالي الذي  -١٣
وقد تلقى مجلس المشروع في . وضعه وهي التعديلات التي يراها ضرورية لجعل التصميم لا يتخطى نطاق الكلفة المحدد

نية مشفوعة بالمستندات الداعمة المتعلقة بقضايا التكاليف  التصاميم المعدلة الثا٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥
 .والرسوم والعقود والأمن

 أطلع مجلس المشروع لجنة المراقبة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣وفي جلسته الثانية عشرة المعقودة في  -١٤
هندسين المعماريين قد وبين مدير المشروع أن المناقشات التي دارت في الماضي مع الم. على عملية التقييم الجارية

. أسفرت عن مزيد من الوضوح بشأن قضايا رئيسية من قبيل الطابع الوظيفي للتصاميم المعمارية والأمن والتكاليف
                                                                                                 من ناحية أخرى وبما أن المهندسين المعماريين لم يرد وا حتى الآن على عدد من المسائل المحددة الخاصة بالتصاميم التي 

 .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢ييم لن تتاح قبل تاريخ وضعوها فإن نتائج التق

واستنادا إلى المعلومات المقدمة، واصلت اللجنة نظرها في الحاجة إلى البدء في المرحلة الثالثة، أي التشاور  -١٥
قيح مع فريق الاختيار الأصلي للمنافسة المتعلقة بوضع تصميم معماري حول المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان التن

ولاحظت اللجنة في هذا الصدد، أن مجلس المشروع يحبذ . الثاني للتصاميم قد أفضى إلى مفاهيم تصميمية معدلة كلية
 .التماس مشورة فريق الاختيار
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وشددت اللجنة على أهمية وضع مبادئ توجيهية واضحة للاجتماع الذي يعقده فريق الاختيار مما من  -١٦
                                                                      أعضاء فريق الاختيار المعماري دورا ريادي ا في الإجابة على السؤال المتمثل في شأنه أن يتيح، في جملة أمور، تبني

 يكون مفهوما أن القرار النهائي نبالإضافة إلى ذلك ينبغي أ. معرفة ما إذا كانت التصاميم قد عدلت بشكل جوهري
 .داء المشورةهو بين يدي لجنة المراقبة وأن أعضاء فريق الاختيار إنما يؤدون دورا يقتصر على إس

   ّ                                                                                    وذك رت اللجنة أيضا بأن المهندسين المعماريين قاموا بالفعل، خلال أولى مراحل إعادة النظر، بتعديل  -١٧
وفي تلك الأثناء، بين رئيس لجنة الاختيار بأن هذه التغييرات لم تسفر عن تصاميم معدلة . التصاميم التي وضعوها

يم المعدلة الثانية بالتصاميم الأصلية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وفي هذا الصدد، وحين تقارن التصام. تعديلا كليا
 .حقيقة أن مجموعة التغييرات الأولى إنما طلبها فريق الاختيار و أو طلبتها المحكمة

                                                                                        وعلى ضوء التوصيات التي قد مها مجلس المشروع، اتفقت اللجنة على عقد اجتماع لفريق الاختيار يلتئم  -١٨
لة في معرفة ما إذا كانت مث بغية إسداء المشورة لس المشروع حول المسألة المت٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣٠يوم 

   ّ                        وأك دت اللجنة على الأهمية التي . عملية المراجعة الثانية للتصاميم قد أفضت إلى مفاهيم تصميمية معدلة تعديلا كليا
 . مستقلين، أخذا بعين الاعتبار أيضا التمثيل الجغرافييكتسيها التمثيل الملائم داخل فريق الاختيار لمهندسين معماريين

 آخذة بعين الاعتبار توصيات ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢ووافقت اللجنة على النظر في المسألة من جديد في 
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣٠تماع فريق الاختيار الذي يعقد في جمجلس المشروع وحصيلة ا

 القضايا المالية  -اءب

  لآجال الزمنية والمخاطرا -١

، أنه بالنظر إلى أن عملية ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠بين مجلس المشروع، في الجلسة التاسعة المعقودة في   -١٩
               المشار إليه في القرارالنقدي  إلا أن نظام التدفق ٢٠٠٩يوليه / تموز١الاختيار لم توضع لها صيغتها النهائية حتى 

ICC-ASP/7/Res.1سيتعين تعديله على النحو الذي يعكس حقيقة أن المباني الدائمة ستكون جاهزة لمرفق الرابع، ا ،
  .٢٠١٥للاستخدام في عام 

وبين مجلس المشروع بالإضافة إلى ذلك التأخير الذي ووجه في اختيار التصميم حيث سيتوجب أن يؤخذ   -٢٠
من ناحية أخرى فإن التحليل . ت الاستشارية الإضافيةبعين الاعتبار التضخم الزائد في التكلفة إلى جانب الخدما

  .              ّ                                                                      الأشمل والأكثر دق ة لتكاليف التصاميم من شأن أن يقلل من مخاطر تجاوز التكلفة وقت إنجاز المشروع

وتبعا لذلك، طلبت اللجنة . واتفقت اللجنة على ضرورة التحديد الواضح والتعيين الكمي لمخاطر المشروع  -٢١
 أن يضع قائمة بالمخاطر توضح أهمها وتشمل المخاطر ذات الصلة بالحصول على التصاريح اللازمة من مدير المشروع

  .ودفع إيجار المباني المؤقتة فضلا عن تحديد الاستراتيجيات الممكن أن تخفف من الآثار الناجمة
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مجموعة أولى من  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣وتلقت اللجنة، في جلستها الثانية عشرة المعقودة في   -٢٢
الوثائق التي تتعلق بتحديد وإدارة المخاطر واتفقت على النظر في هذه الوثائق بالتفصيل في جلستها التي ستعقد يوم 

 .٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢

  تقديم التقارير المالية  -٢

تي يكتسيها  على الأهمية ال،٢٠٠٩أغسطس / آب٢٥شددت اللجنة، في جلستها التاسعة المعقودة في   -٢٣
وضع آلية لتقديم التقارير المالية بصورة منهجية عن المشروع ومن شأن هذه الآلية التي تشكل أداة أساسية لإدارة 

  .المشروع أن تساعد اللجنة كذلك على الاضطلاع بدورها المتمثل في الرصد

ع والمحكمة ومؤسسة  بين مكتب مدير المشرو٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤وعقد أول اجتماع غير رسمي في   -٢٤
من ناحية، أن تيس ر الوفاء باشتراطات جمعية ا،برينكس القائمة بإدارة المشروع وذلك بغية تحديد الآلية التي من شأ                                          

 ناحية أخرى التقيد بآليات المحكمة الحالية لتقديم           أن تسه ل منالدول الأطراف ولجنة المراقبة ولجنة الميزانية والمالية و
الجلسة ) سويسرا(                                                                        ر ميس ر الفريق الفرعي التابع للجنة المعني بتمويل المشروع، السيد مارتن ستراب وحض. التقارير

 تشرين ١٢وسيكون معروضا على اللجنة في جلستها الثانية عشرة التي تعقد يوم . بالنيابة عن لجنة المراقبة
  . نتائج الاجتماع٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

  القرض المقدم من الدولة المضيفة -٣

ة من قبل كل من المحكمة فتم التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة بتنفيذ القرض المقدم من الدولة المضي -٢٥
 ٢٦وأبلغ مدير المشروع أن النفقات بلغت، حتى . ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣والدولة المضيفة بحضور شاهد عدل يوم 

 كانون ٣١نفقات ستصل، بحلول ويقدر بأن هذه ال.  يورو٢٢٨ ٧١٣، ما مقداره ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
 .ويرد في المرفق الثالث تقسيم لهذه المصاريف.  يورو١ ٠٣٢ ٧٦٠، إلى ما مقداره ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

                    التسديد د فعة واحدة  -٤

واصلت اللجنة نظرها في المخطط المالي خاصة فيما يتعلق ، ICC-ASP/7/Res.1 من القرار ٩طبقا للفقرة   -٢٦
  .ة واحدةبمسألة التسديد مر

باعتزامها انتقاء خيار تسديد نصيبها     سج ل عشرة دولة طرفا المأربع  من القرار، أبلغت ٧وطبقا للفقرة   -٢٧
بموجب نظام التسديد دفعة  الدفع  وليتيسر توفير معلومات لهذه الدول عن المبلغ التقديري الواجب.المقرر مرة واجدة

 الدولة المضيفة مذكرة تفسيرية يمكن بالاستناد إليها إجراء حساب واحدة أعدت اللجنة بالتشاور مع المحكمة ومع
  .وطلبت من المحكمة إبلاغ الدول المهتمة ذا الأمر تبعا لذلك) انظر المرفق الثاني(أولي 

، أن سبع دول ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣أبلغت اللجنة، في جلستها الثانية عشرة المعقودة في   -٢٨
ومساهمة .                                        قرارها اختيار نظام التسديد د فعة واحدة٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥اريخ أطراف أكدت، حتى ت
 اللجنة أن سبع دول إضافية يتمثل مجموع تولاحظ.  مليون يورو١٣,٥نحو في اموع صل تهذه الدول مشتركة 
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 اوتحقيق.                    خيار الد فعة الواحدةانتقاء نبتها                                   مليون يورو لم تؤكد حتى الآن للمسج ل ٢٠,٤مساهمتها المشتركة في نحو 
لما فيه مصلحة المشروع، طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تتصل ذه الدول للتأكد مما إذا كانت ستختار نظام التسديد 

-ICC المشار إليه في القرار ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥واعترفت اللجنة في هذا الصدد بأن تاريخ .           د فعة واحدة

ASP/7/Res.1 ،ا الداخلية  ّتمك دون ون حائلا كا يربمن بعض الدول من استيفاء إجراءا.  

   المشروعلدلي  -جيم

، أن المحكمة أحرزت تقدما في مجال وضع ١٧الفقرة ، ICC-ASP/7/Res.1لاحظت الجمعية، في القرار  -٢٩
ت الثاني والثالث المرفقا، ICC-ASP/6/Res.1دليل للمشروع تؤخذ فيه بعين الاعتبار الأحكام الواردة في القرار 

وفي الجلسة الثانية . والرابع وطلبت إلى مجلس المشروع أن يواصل بلورة الدليل ويقدمه إلى لجنة المراقبة للموافقة عليه
، عرض مدير المشروع جزأين رئيسيين من هذا الدليل ذوي ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣عشرة المعقودة في 

  . على التوالي،صلة بقضايا الحوكمة وإدارة المخاطر

وفيما يتعلق بقضية الحوكمة، شدد رئيس المشروع على أهمية تطوير هيكل الحوكمة على النحو الذي   -٣٠
يعكس أن المشروع على باب الدخول في مرحلة التصميم ولاحظ مدير المشروع أنه برغم أن المسؤوليات الراهنة 

 أن المهام والأدوار المنوطة ذه الأطراف ستعاد صياغتها بحيث لاإالملقاة على عاتق الأطراف المعنية ستبقى دون تغيير 
 حالما يوضع سجل المخاطر في هوبين مدير المشروع بالإضافة إلى ذلك بأن. تتفق مع المتطلبات التشغيلية للمشروع

  .صيغته النهائية سيكون جزءا من دليل المشروع سعيا لإبقائه قيد الاستعراض المتواصل

ولاحظت اللجنة بالمثل أن . للجنة بأن الدليل لا يمكن الانتهاء منه إلا بعد انتقاء تصميم معماريواعترفت ا  -٣١
ورأت اللجنة أن هناك فائدة في إبقاء . بعض التغييرات ستطرأ على الدليل ليكون متمشيا مع شتى مراحل المشروع

  .تجد المسألة قيد الاستعراض وفي إحاطتها علما بأي تطورات ذات صلة تسهذه
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  المرفق الأول

  استنتاجات الوسيط السفير لين باركر

  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(

  خلفية  -ألف

 والموجهة إلى المهندسين المعماريين الفائزين ٢٠٠٩مايو / أيار١٤                                بي ن مجلس المشروع في الرسائل المؤرخة   -١
 مع المرحلة التالية من إجراءات انتقاء التصميم النهائي للمباني الدائمة الجديدة  التعاملهبالجوائز الثلاث كيفية اعتزام
ينص كذلك على إجراء للنظر في ") مذكرة بإجراءات التفاوض("والمرفق بتلك الرسائل . للمحكمة الجنائية الدولية

  .الشكاوي بما في ذلك إمكانية تعيين وسيط

 للمهندسين المعماريين  Schmidt Hammer Lassen من مؤسسة وعلى إثر تلقي رسائل الشكوى المقدمة  -٢
وعلى ضوء .  للمهندسين المعماريين طلبت لجنة المراقبة مني شخصيا أن أقوم بدور الوسيطWiel Aretsومؤسسة 

ة رد هذه المذكروالمناقشات التي أجريتها مع المهندسين المعماريين الثلاثة ومجلس المشروع وخبرائه الاستشاريين ت
الاستنتاجات كما قبلها مجلس تلك وقد أقرت هذه اللجنة . الاستنتاجات التي قررت أن أوصي ا لجنة المراقبة

  .المشروع

  اعتبارات عامة  -باء

  :تنبغي الإشارة إلى ما يلي  -٣

التي عقدت مع لجلسات في اواحد فقط إمكانية مواصلة المناقشات مع مهندس معماري أثيرت   )أ(
 وتم تدوينها في وقائع تلك ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٩ و١٨عماريين يومي المهندسين الم

  الجلسات التي لم يعترض عليها أحد لغاية وضع إجراءات الشكاوي؛

 مجلس المشروع حاليا شواغل حول تمشي التصاميم      ت ساوروعلى ضوء العمل الإضافي المنجز،   )ب(
  رفق الأول؛الثلاثة جميعها مع معيار الكلفة المبين في الم

التي شارك فيها " مرحلة التعديل" إلى حد كبير على إثر اختتام ما يسمى توهذه الشواغل نشأ  )ج(
المهندسون المعياريون الثلاثة بالرغم من أن مجلس المشروع لم يتوصل إلى استنتاج ائي بشأن 

  معيار التكلفة في تلك المرحلة؛

  .على أساس متكافئ مع المهندسين المعماريين الثلاثة" مرحلة التعديل"دارت المناقشات أثناء و  )د(
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  التوصيات الرئيسية  -جيم

 بمواصلة المناقشات على أساس متكافئ مع المهندسين المعماريين الثلاثة بالتوازي من أجل توضيح أوصي  -٤
مكن من إجراء تقييمه النهائي لمقترحات المهندسين المعماريين الكلفة وجوانب أخرى لازمة بالنسبة لس المشروع ليت

  .ICC-ASP/7/Res.1 من المرفق الأول من القرار ٤الثلاثة وفقا للفقرة 

  : القيام بما يلييلكفالة ثقة المهندسين المعماريين في الخطوات التالية من العملية من الأساس  -٥

ري تدور على أساس من الشفافية والحوار الحق إجراء مناقشات إضافية مع كل مهندس معما  )أ(
  مجلس المشروع والفريق التفاوضي؛بينه وبين 

  ينبغي أن تكون هناك مشاركة كاملة من جانب الخبيرين الوطنيين المستقلين الاثنين؛  )ب(

أية شواغل يبديها الفريق التفاوضي حول تمشي بينبغي إبلاغ المهندسين المعماريين بسرعة   )ج(
  .ICC-ASP/7/Res.1 مع المعايير المبينة في المرفق الأول من القرار ردودهم

  التوصيات المفصلة  -دال

  : بما يليأوصيلكفالة قيام عملية شفافة ومنظمة  -٦

أن يتم تزويد كل مهندس معماري بالأجزاء من تقارير دافيد مايير ومجموعة برينك ذات   ) أ(
  ؛ ا كل منهمالصلة بالمقترحات التي تقدم

 من المناقشة مع كل مهندس معماري على توضيح نطاق ومنهجية المرحلة الأولىن تركز ينبغي أ  ) ب(
 حول نطاق أي فجوة في التكاليف ، ما أمكن،شتى التكاليف التقديرية بغية التوصل إلى اتفاق

 ينبغي التصدي لها؛

 المتطلبات التي نوقشت مع المهندسينهي لتكاليف التقديرية هذه اينبغي أن يكون أساس   ) ج(
ديسمبر / كانون الأول–نوفمبر /المعماريين الثلاثة أثناء الاجتماعات المعقودة في تشرين الثاني

والمتطلبات الإضافية الناشئة لاحقا لا ينبغي أن تشكل جزءا من التحليل المقارن . ٢٠٠٨
  للتكاليف؛

لفروق التي ل الملائم ي     النقص يتيسر لينبغي أن يشترك كل من مايير وبرينك في هذه المناقشات،   ) د(
وينبغي أن يضطلع الخبراء المستقلون في الفريق التفاوضي بدور مركزي . تتخلل منهجيتيهما

   تحديد وتذليل أية فوارق في وجهات النظر؛بقصد

إتاحة الوقت الكافي للمناقشة الشاملة أثناء هذه المرحلة الأولى، أخذا بعين الاعتبار أيضا  ينبغي  )ه(
يتمثل الغرض أغسطس، ولكن ينبغي أن / آب–يوليه /ل الفترة تموزمختلف الأطراف خلاوجود 

سبتمبر على أقصى /في الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن وبحلول أواخر شهر أيلول
  تقدير؛
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 تتاح الفرصة لكل مهندس أنرهنا بالموقف الذي يتم التوصل إليه في المرحلة الأولى، ينبغي   )و(
 لإدخال أية تعديلات على تصميمه الحالي يراها ضرورية لجعل هذا الثانيةالمرحلة معماري خلال 

الفريق التفاوضي على / يكون مجلس المشروعأنوينبغي . التصميم متمشيا مع الكلفة المقدرة
استعداد لمناقشة الآثار المحتمل أن تترتب على أية تغييرات من حيث الكلفة والطابع الوظيفي وما 

ويتوقع إعداد أية مقترحات ائية بحلول أوائل شهر . ص إلى أي مقترح ائيإلى ذلك قبل الخلو
  أكتوبر؛/تشرين الأول

 مطابقتهاأسئلة حول مدى تثور التعديل بشكل جوهري في التصاميم المعمارية بحيث إذا ما تم   )ز(
 يتم ةمرحلة ثالثللتصميم الأصلي المقدم في إطار المنافسة التي جرت سيتعين أن تكون هناك 

الرجوع فيها إلى أعضاء فريق الاختيار الأصلي لاستطلاع آرائهم بشأن ما إذا كانوا يرون أن 
   ستمس بالترتيب الأصلي للتصاميم الفائزة الثلاثة؛اتالتغيير

، ينبغي لس المشروع أن يستعرض مشروع العقد الذي وضعه وذلك بغية المرحلة الثانيةبموازاة   )ح(
من حياد عن العناصر التعاقدية الإرشادية التي نوقشت أثناء ما عيه الأمر يستددى ما م     تبي ن 

يسمى بمرحلة التعديل، قبل تعميم مشروع على جميع المهندسين المعماريين الثلاثة لمناقشة النقاط 
  ؛المترتبة عليه الرئيسية

 حساب جزء من ، كذلك ينبغي دعوة المهندسين المعماريين الثلاثة إلىالمرحلة الثانيةوبموازاة   ) ط(
                                   بالكراس الذي وضع لما يسم ى بالأتعاب  مواصفات العمل شبيه                         الأتعاب قائم على أساس كراس 

رجعية على أن يكون مفهوما أن هذا الحساب مؤقت وهو موضوع لأغراض المقارنة فحسب الم
ي وأن كراس مواصفات العمل النهائي والأتعاب المقابلة ستكون موضوعا لمفاوضات ختامية تجر

  على ضوء الجوانب الأخرى من المشروع المختار؛

بالإضافة إلى ذلك ينبغي للجنة المراقبة أن تنظر بعين العطف لإمكانية دفع أجرة للمهندسين   ) ي(
  المعماريين لقاء العمل الإضافي الذي اضطلعوا به نتيجة لهذه العملية؛

دة من الفائزين الثلاثة فيما يتعلق التقييم النهائي الذي يجريه مجلس المشروع للردود الوار  ّ إن    )ك(
ينبغي أن يظل قائما على  ICC-ASP/7/Res.1 من القرار ٤ المشار إليها في الفقرة شروط الدنياالب

 نظام إضافي  اعتبار لأيهذه الشروط الواجب أن يفي ا المهندسون المعماريون دونأساس 
  .لوضع العلامات أو للترجيح
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  المرفق الثاني

  ية تتعلق بالتسديد دفعة واحدةمذكرة توضيح

  مقدمة  -ألف

      ُ                  التي ط لب فيها من الدول ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩تشير هذه المذكرة إلى رسالة المحكمة الأصلية المؤرخة  -١
وتمشيا مع . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠م التسديد دفعة واحدة وذلك بحلول تاريخ زالأطراف بيان ما إذا كانت تعت

ه المذكرة التفسيرية مزيدا من التوضيحات المتعلقة بأحكام توفر هذ ICC-ASP/7/Res.1 من القرار ٩الفقرة 
 .وشروط التسديد دفعة واحدة

 طرائقه: التسديد دفعة واحدة  -باء

 على المبادئ الأساسية المتعلقة بتسديد النصيب المقرر ICC-ASP/7/Res.1ينص المرفق الثالث من القرار  -٢
 :تلك المبادئوالنقاط التالي ذكرها غرضها تفعيل ). ه المذكرةانظر التذييل لهذ(           د فعة واحدة 

  :يمكن احتسابه وفقا للصيغة التالية) د وط س(س                           تسدده د فعة واحدة الدولة أنالمبلغ الواجب   ‘١’

 – ١ الخصم –) النصيب من الاشتراكات المقررة للدولة الطرف س  (x) تكاليف البناء) = (د و ط س(
  ٢الخصم 

  باعتبار أن

  )التكاليف البناء( x ٪ ١٧,٥ x) النصيب من الاشتراكات المقررة للدولة الطرف س = (١الخصم 

ة المضيفة الإعانة المقدمة من الدول( x) النصيب من الاشتراكات المقررة للدولة الطرف س= ( )١( ٢الخصم
   )بسبب الفارق بين مبلغ القرض الأقصى وتكاليف البناء

 تحدد تكاليف البناء الإجمالية التي تشمل ICC-ASP/7/Res.1في القرار موضح على غرار ما هو : توضيح  
مبلغا احتياطيا ورسوما متعلقة باستخدام خبراء استشاريين ومقاولين والتضخم الناشئ قبل طرح العطاء وبعد 
في طرحه وأية رسوم تتعلق بتصاريح ومكوس وصندوق خاص بالسمات المظهرية المتكاملة والمتخصصة تقدر 

وقد قبلت الدولة المضيفة التعويض عن . ٢٠١٤ مليون يورو بمستويات أسعار ١٩٠الظرف الراهن بمبلغ لا يتجاوز 
 ٢٠٠المبلغ الكامل المتمثل في إن لم يستخدم والتي ينطوي عليها العرض الهولندي لفائدة المدفوعة الخسارة الملازمة ل

 في المائة من الفرق بين المبلغ المستخدم والمبلغ الأقصى ١٧,٥، فإن ذا الغرضلهوتحقيقا . كليااستخداما مليون يورو 
وبما أن التسديد مرة واحدة سيحد من الحاجة إلى استخدام القرض . للقرض سيخصم من المبلغ الإجمالي المقترض

                                                      
والفرق الوحيد .                                                                           ينطبق على كافة الدول الأطراف، سواء قامت بالتسديد د فعة واحدة أم لم تقم بذلك٢يلاحظ أن الخصم ) ١(

هو أن الدول التي تسدد دفعة واحدة ستحصل على هذا الخصم مقدما في حين أن الدول الأخرى ستحصل على خفض يتاح 
  .طار القرض وفقا لنصيبها من الاشتراكات المقررةفي إ



ICC-ASP/8/34 
Page 11 

 

الحالات فإن هذا من وفي غير ذلك . الذي تتيحه الدولة المضيفة فإن من المعقول خصم هذه النسبة المئوية منذ البداية
  .‘٢’الخصم سيتم لحظة عملية التسوية، انظر النقطة 

 ومقدار الإعانة التي توفرها )٢(                                                                 ويخضع التسديد دفعة واحدة لتسوية حالما ت عرف التكلفة النهائية للمشروع  ‘٢’
  .الدولة المضيفة

  :٢ و١ للخصمين ٢٠١٥التسوية في عام   

 ٢ و١ مليون يورو فإن الخصمين ٢٠٠القرض المتمثل في إذا ما دعت الحاجة لاستخدام كامل مبلغ  
  .سيخفضان إلى نقطة الصفر

ا لا ه مليون يورو، عند٢٠٠وفي صورة ما إذا تجاوزت تكاليف البناء المبلغ الأقصى للقرض ألا وهو 
 . مليون يورو٢٠٠ل  ما دون الىبشكل يعود بمبلغ القرض إينطبق الخصم إلا على الجزء من الدفعة واحدة 

  . فسيكون معادلا للصفر٢أما الخصم 

هناك قدر كبير من عدم التيقن يكتنف التكلفة النهائية لأعمال البناء في الوقت الذي يحتسب فه : توضيح  
وسيتعين التسوية النهائية لذلك المبلغ بحيث لا تسدد الدول الأطراف إلا القسط .                             مبلغ الد فعة الواحدة التي تسدد

 الأمر قد يستلزم، عند أنإلى تنبيهها                                                 والدول الأطراف التي تزمع التسديد د فعة واحدة ينبغي . المناسب الذي عليها
مال البناء في الوقت عإنجاز المشروع برمته، مبالغ إضافية بالرغم من أن قصارى الجهد سيبذل في سبيل إاء أ

سيستخدم الجدول المقرر للأرصدة وقت ولأغراض إجراء التسوية المطلوبة، . المناسب وفي حدود الميزانية المقررة
وأي تغيير يطرأ على جدول الأنصبة المقررة بعد ذلك الوقت لن . إجراء عملية التسوية في سبيل إدخال التصويبات

كما أن المبلغ ربما يكون مختلفا إذا ما طرأ تغيير على جدول الأنصبة المقررة أي إذا ما تغير عدد . يؤخذ في الاعتبار
  .رافالدول الأط

  .٢٠١٢ و٢٠١٠واحدة على أقساط ثلاثة خلال الفترة ما بين ال     د فعة  ال يكون تسديدأنويجوز   ‘٣’

فإن تقرر . من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة ٦-٥                                            وينبغي أن يتم التسديد د فعة واحدة وفقا للبند   
تسديد القسط الثاني والقسط الثالث التسديد على قسطين أو على أقساط ثلاثة وجب إتباع نفس الطرائق في 

 في المائة في السنة على القسطين الثاني ٢,٥وتبقى مع ذلك الدول الأطراف مسؤولة عن تسديد الفائدة المتمثلة في 
  .والثالث

                                                      
  .٢٠١٥ يتوقع أن تتاح التكلفة النهائية للمشروع بحلول أواخر عام )٢(
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  تذييل

                                                              المبادئ الأساسية الناظمة لتسديد النصيب المقرر د فعة واحدة على نحو

  )مقتطف() ICC-ASP/7/Res.1 )1ما هو وارد في القرار 

  إن جمعية الدول الأطراف،

[...]  

                                                                                     من الدول الأطراف أن ت علم المسجل، وفقا لما ورد في المرفق الثالث، بما إذا كانت تعتزم إتباع تلتمس -٧
، وأن تعلم المسجل بقرارها ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠خيار دفع أنصبتها المقررة دفعة واحدة، وذلك حتى تاريخ 

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥ دفع أنصبتها المقررة دفعة واحدة حتى تاريخ النهائي بإتباع خيار

[...]  

، ICC-ASP/6/Res.1 إلى لجنة المراقبة أن تستمر في أداء مهامها الموكلة إليها بمقتضى القرار تطلب-  -٩
  :ولاسيما فيما يتعلق بما يلي

بين استخدام القرض المشار إليه في الفقرة                                                    إعداد آلية تمويل مفص لة، بالتشاور مع مجلس المشروع، تجمع  -٨
 من هذا القرار، وإمكانية دفع الدول الأطراف مساهمتها دفعة واحدة، وغيرها من مصادر ٢

  التمويل الممكنة الأخرى؛

                                                                                      إعداد آلية ت نظم عملية دفع الدول الأطراف مساهمتها دفعة واحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ  -٩
  لمرفق الثالث؛المنصوص عليها في ا

واحدة، حتى يتسنى تلقي هذه المساهمات خلال التسديد دفعة تقديم اقتراحات فيما يتصل ببرمجة   ) ج(
  ؛٢٠١٢أجل أقصاه عام وإلى  ٢٠١٠عام 

[...] 

  

  

                                                      
الوثائق الرسمية لجمعية الدول   :انظر. ٢٠٠٨نوفمبر / اعتمدته جمعية الدول الأطرف في دورا السابعة في شهر تشرين الثاني)١(

 ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢-١٤،  لاهاية،بعي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الساالأطراف في نظام روما الأساس
  .، الد الأول، الجزء الثالث)ICC-ASP/7/20منشور المحكمة الجنائية الدولية، (
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  المرفق الثاني

  المعايير الواجبة التطبيق على اتفاق القرض

  : قرض لمشروع المباني الدائمة على ما يليالدولة المضيفة فيما يتعلق بعرضها منحالمبرم مع تفاق لاينص ا

 ٣٠                            مليون يورو، ي سدد على فترة ٢٠٠تقدم الدولة المضيفة إلى المحكمة قرضا لا يتجاوز قدره   )أ(
  ؛ في المائة٢,٥فائدة مقداره سعر عاما ب

ولة من الد)  مليون يورو٢٠٠أي (                                                   لا بند في الاتفاق ي لزم المحكمة قانونا باقتراض المبلغ كله   )ب(
  ؛المضيفة، ولا بند يقيد بأي حال من الأحوال سلطة المحكمة في تحديد المبلغ الذي ترغب اقتراضه

                                                                          لا بند في الاتفاق يقيد بأي حال من الأحوال سلطة المحكمة في البحث عن أموال لت ستخدم   )ج(
 ؛لنفس الأغراض، من أي مصادر أخرى إن اختارت هي ذلك

 مليون يورو كاملا عند اية المشروع، وافقت الدولة ٢٠٠دم مبلغ                      وفي صورة ما إذا لم ي ستخ  )د(
 في المائة من الجزء الذي ١٧,٥المضيفة على خفض مبلغ القرض الواجب تسديده بمقدار يوافق 

 ؛        لم ي ستخدم

 ؛بداية من أول استخدام لقرض الدولة المضيفةا                  ت دفع الفائدة سنوي  )ه(

قساط سنوية منتظمة، بعد انتهاء عقود إيجار المباني المؤقتة يبدأ سداد القرض، عن طريق دفع أ  )و(
  .القائمة أو المقبلة

  المرفق الثالث

                                               المبادئ الناظمة لتسديد النصيب المقرر د فعة واحدة

 ٣٠                                                                                 تقوم الدول الأطراف بإعلام المسج ل بما إذا كانت تعتزم إتباع خيار دفع نصيبها المقرر بحلول  -١
                                                                              م بإبلاغ المسج ل بقرارها النهائي اللجوء إلى خيار التسديد د فعة واحدة لنصيبها المقرر  كما تقو٢٠٠٩يونيه /حزيران

 وتبين ما إذا كانت تحبذ دفع ذلك في شكل قسط واحد أو قسطين ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١٥وذلك بحلول 
  .أو ثلاثة أقساط

 تشرين ١٥مامها إليه قبل يحق للدول التي تودع صك تصديقها على نظام روما الأساسي أوصك  انض -٢
                                                                                      أن تختار التسديد د فعة واحدة طالما أا تبلغ المسج ل بقرارها القيام بذلك بحلول ذلك التاريخ ٢٠٠٩أكتوبر /الأول

 من هذا القرار وهذا المرفق بغض النظر عن التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ ٧على نحو ما هو منصوص عليه في الفقر 
 .ة لتلك الدولةالنظام الأساسي بالنسب

                                                                                             والدول الأطراف التي لا تختار التسديد د فعة واحدة ستحدد لها سنويا الفائدة الواجبة الدفع وما يسدد من  -٣
 .قرض الدولة المضيفة وفقا لجدول الأنصبة المقرر للميزانية العادية للمحكمة الساري لحظة وضع الجدول
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فعة واحدة، في أقرب وقت ممكن، بنصيبها المقرر بالاستناد                                            يبلغ المقرر الدول الأطراف الراغبة في التسديد د  -٤
 . من ذلك القرار١٣إلى أحدث التقديرات للتكلفة النهائية المشار إليها في الفقرة 

                                                                                                يخضع المقدار المسدد د فعة واحدة لعملية تسوية حالما تعرف التكلفة النهائية للمشروع ومبلغ الإعانة المقدمة  -٥
 .من الدولة المضيفة

ع الأموال المسددة دفعة واحدة في حساب خاص وتستخدم للوفاء بالتزامات الدفع ذات الصلة بتشييد تود -٦
 .المباني الدائمة

                                                               من هذا القرار وفي المرفق ستتمثل في الفرق بين ما سددته د فعة واحدة ٦التسوية المشار إليها في الفقرة  -٧
ة في ائية المشروع وذلك سواء كان هذا الفارق لصالح الجهة الدولة الطرف أثناء المشروع والدفعة النهائية المحتسب

 :                                              وتحقيقا ذه الأغراض فإن ما يسدد د فعة واحدة سيتعين. المعنية أو لغير صالحها

أن يأخذ بعين الاعتبار جدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للمحكمة وقت الحساب   ) أ(
  النهائي لتكلفة المشروع؛

 الخفض على المبلغ من القرض الذي توفره الدولة المضيفة على نحو ما هو موصوف في أن يطبق  ) ب(
  والمرفق الثاني من هذا القرار؛٣الفقرة 

  . من هذا القرار١٨                                                   وتطبق أية تبرعات يتم  تلقيها على نحو ما ترتئيه الفقرة   )ج(



 

 

  المرفق الثالث

  )باليورو (٢٠٠٩-٢٠٠٨ما انفق من قرض الدولة المضيفة خلال الفترة 

  
  باليورو
  

  
  اموع
٢٠٠٨  

   –يناير / كانون الثاني١[
  )٧(]أكتوبر/ تشرين الأول٢٦

٢٠٠٩  

   –أكتوبر / تشرين الأول٢٧[
  )٨(]ديسمبر/ كانون الأول٣١

٢٠٠٩  

  
  مجموع
٢٠٠٩  

  
  اموع

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ؛ تكاليف البناء١الإطار 
  ١ ٠٣٢ ٧٦٠  ١ ٠٣٢ ٧٦٠  ٨٠٤ ٠٤٧  ٢٢٨ ٧١٣  صفر  ؛تكاليف بناء أخرى٣الإطار 

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  الاحتياطي
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  السمات المدمجة، التخصصية التمثيلية

  رسوم إدارة المشروع
   أنشطة إدارة المشروع-ألف
   إدارة المشروع من قبل مجموعة برينك-باء

  صفر
  
  

١٣٠ ١١٠  
١٣٠ ١١٠  
  صفر

٥٧٨ ١٥٠  
٣ ١٥٠  
٥٧٥ ٠٠٠ (*)  

٧٠٨ ٢٦٠   
١٣٣ ٢٦٠  
٥٧٥ ٠٠٠  

٧٠٨ ٢٦٠   
١٣٣ ٢٦٠  
٥٧٥ ٠٠٠  

أتعاب المصممين، المهندسين، الخبراء الاستشاريين، وما 
  إلى ذلك

   مشورة قانونية-ألف
   مشورة خبراء-باء
   آخرون خبراء استشاريون-جيم

  صفر
  

  صفر
  

  صفر
  صفر

٩٨ ٦٠٣  
  

٧١ ٧٣٦  
  

٢٦ ٨٦٧  
  صفر

٢٢٥ ٨٩٧   
١٢٨ ٢٦٤ (**)  
  
  

٤٧ ٦٣٣  
٥٠ ٠٠٠  

٣٢٤ ٥٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
  

٧٤ ٥٠٠  
٥٠ ٠٠٠  

٣٢٤ ٥٠٠  
٢٠٠ ٠٠٠  
  

٧٤ ٥٠٠  
٥٠ ٠٠٠  

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  التصاريح و المكوس

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  تصاريح استخدام المشورة

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  نفقات تقنية

  ١ ٠٣٢ ٧٦٠  ١ ٠٣٢ ٧٦٠  ٨٠٤ ٠٤٧  ٢٢٨ ٧١٣  صفر  اموع الكلي

- - - 0 - - -  

                                                      
  . نفقات فعلية )أ(
  . نفقات مسقطة)ب(

  .ن خدمات إدارة المشروع المسداة دون تقديم فواتير بشأا حتى الآ(*)
  . خدمات استشارة قانونية ذات صلة بمرحلة الوساطة دون تقديم فواتير بشأا حتى الآن(**)
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