
 

  

ICC-ASP/9/28/Add.1/Rev.1 المحكمة الجنائية الدولية  

Distr.: General 
10 December 2010 

ARABIC 
Original: English 

 جمعية الدول الأطراف
 

 لدورة التاسعةا
 ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

   الدائمةبشأن المباني قرار

  إن جمعية الدول الأطراف،

المحكمة مؤسسة قضائية دائمة وبأا تتطلب بصفتها " الذي شددت فيه على أن ICC-ASP/4/Res.2إلى القرار إذ تشير   
وإذ  ،"هذه مباني دائمة عملية تمكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أهمية المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب

   أهمية المباني الدائمة بالنسبة لمستقبل المحكمة، من جديدتؤكد

 في الجلسة العامة السابعة ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤، الذي اعتمد في ICC-ASP/6/Res.1 إلى القرار وإذ تشير
الجلسة العامة  في ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١، الذي اعتمد في ICC-ASP/7/Res.1 من الدورة السادسة للجمعية، والقرار

 في ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٦، الذي اعتمد في ICC-ASP/8/Res.5 والقرار السابعة المعقودة في الدورة السابعة للجمعية،
 ٢٠١٠مارس /آذار ٢٥، الذي اعتمد في ICC-ASP/8/Res.8 والقرار للجمعية،ثامنة المعقودة في الدورة الثامنة الجلسة العامة ال

   للجمعية،ثامنة المعقودة في الدورة العاشرةامة الفي الجلسة الع

  قرير لجنة المراقبة بشأن المباني الدائمة،بتيط علماً وإذ تح  

طبقاً ) ٢٠١٤بمستوى أسعار ( مليون يورو ١٩٠ عن عزمها الأكيد في إنجاز المباني بالميزانية المحددة والبالغة وإذ تعرب  
تحديد والدقة في واضحة للسلطة، الطوط الخ، والفعالية والكفاءة في صنع القرار بأهمية  وتسلم،ICC-ASP/6/Res.1للقرار 

 ،التكلفةوالمشروع التناسب بين تغييرات في التصميم لضمان الالمخاطر وإدارا، وفرض رقابة صارمة على 

 

 

 
 28-A1-R1-A-101210 



ICC-ASP/9/28-Add.1/Rev.1 

 28-A1-R1-A-101210 
              2 

  ،)١(وصيات المراجع الخارجي للحساباتبتتحيط علماً وإذ   

 بتقريري لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة وبالتوصيات اضلماً أيوإذ تحيط ع  
  .)٢(الواردة ما

بالخطوات التي اتخذا لجنة المراقبة لاستعراض الترتيبات الإدارية الجارية لمشروع المباني الدائمة، وباشتراك  ترحبوإذ   
   هذا اهود المشترك،المحكمة والدولة المضيفة في

  بالميزانية المحددة،وفي تسليمه في الوقت المحدد ورغبة المحكمة في إقامة مبنى ذي نوعية عالية  وإذ تلاحظ  

واردة في المرفق الثالث  واحدة وفقا للمبادئ المها بسداد أنصبتها دفعةالأطراف التزادول من ال ٢٥ إعلانب ترحبوإذ   
من   مليون يورو١٧,٦ ما مجموعه ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٩حتى  وبأنه ورد فعلا ،ICC-ASP/7/Res.1القرار من 

   مليون يورو،٣٢,٤المبلغ الذي تم الالتزام به والبالغ قدره إجمالي 

 مليون ١,٤ مع التقدير أن الدولة المضيفة وافقت على رد الأموال التي سحبت من القرض والبالغ قدرها وإذ تلاحظ  
، وأنه سيتم نتيجة لذلك تجنب الفوائد المستحقة على هذه الأموال في السنتين واحدة دفعة الأنصبة المسددة ضوء يورو، في
  ؛٢٠١١ و٢٠١٠

 لتوفير المباني المؤقتة ةالمحددالفترة  وأن ٢٠١٥ منتصف عام هومرحلة التشييد الموعد المتوقع للانتهاء من أن وإذ تلاحظ   
  ،٢٠١٢يونيه /تنتهي في حزيرانساان ب

بشأن التكاليف المتصلة بإيجار وصيانة المباني المؤقتة، بما في ذلك التكاليف المتصلة  الخطوات التي اتخذا المحكمة لاحظوإذ ت
   باتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن،ترحبوإذ بالتشغيل والمرافق وتعزيز الوحدات المختلفة، 

وترتيبات المحكمة ،  أن النظام المالي والقواعد الماليةوتلاحظ من نظام روما الأساسي  إلى الأحكام ذات الصلةوإذ تشير  
  ، تنطبق على المشروع،المتعلقة بالمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات

  لحدود الزمنيةلتقيد باالميزانية وا: المشروع -أولا

قبة للتقدم المحرز في مشروع المباني الدائمة منذ الدورة الثامنة  عن تقديرها لس إدارة المشروع ولجنة المراتعرب  -١
  للجمعية؛

                                                      
)١( ICC-ASP/9/13.  
انون  ك١٠-٦الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك،   )٢(

 .٢- وباء١-، الد الثاني، الجزآن باء(ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠ديسمبر /الأول



ICC-ASP/9/28-Add.1/Rev.1 

3               28-A1-R1-A-101210 

فبراير / شباط٢٤بالتوقيع على العقد مع مؤسسة شميدت هامر لاسن للمهندسين المعماريين في مع الارتياح تحيط علماً   -٢
  ؛٢٠١٠

 ١٩٠ تي يبلغ قدرهاالزانية الإجمالية للمشروع على الميوتوافق  الدائمةلي لمشروع المباني  التصميم الأونجاز بإترحب  -٣
  ؛ الوارد في المرفق الأولة المنقحة النقدياتمخطط التدفقو) ٢٠١٤أسعار ب(مليون يورو 

  ؛يها علوتوافق  متراً مربعا٥٠ً ٥٦٠لا تتجاوز التي للمشروع المنقحة الإجمالية الأرضية ساحة جموع الم بماًتحيط علم  -٤

 مع شاورمدير المشروع على أن يواصل، بالتتشجع  و٢٠١٥لمحدد لإنجاز المباني الدائمة لا يزال عام  أن الموعد اتلاحظ  -٥
  ؛تخفيف من آثار التأخير ونتائجهلتحديد السبل الرامية إلى الجنة المراقبة، 

 في المائة، ١٠يد على المرصود بالميزانية لكل مرحلة من مراحل المشروع بنسبة لا تز  لمدير المشروع بزيادة المبلغتأذن  -٦
   مليون يورو؛١٩٠رهنا بموافقة لجنة المراقبة، وشريطة عدم تجاوز الميزانية الإجمالية للمشروع البالغ قدرها 

  ستراتيجية تسليم المباني؛إ بالقرار المعتمد بشأن ترحب  -٧

  الإدارة  -ثانيا

 خلال لجنة المراقبة والمحكمة والدولة المضيفة، في الدول الأطراف، منالذي تقوم به دور الأهمية  على يددتؤكد من ج  -٨
لجنة المراقبة أن تواصل، بالتعاون  وتطلب إلىفي وضع رؤية وملكية مشتركة للمشروع وبوجه خاص مشروع المباني الدائمة، 

لازمة على أساس  من أجل تعزيز المشروع، وتنفيذ أي تعديلات تكون في الهيكل الإداريالنظر مع المحكمة والدولة المضيفة، 
   مؤقت إلى حين الموافقة عليها من جمعية الدول الأطراف؛

مدير المشروع والمحكمة والدولة المضيفة في جميع مراحل مشروع الة بين على أهمية التنسيق والاتصال بصورة فع تشدد  -٩
 المباني الدائمة وعلى جميع مستوياته؛

كاملة في جميع مراحل المشروع وعلى جميع مستوياته بصورة ة المضيفة الدولومشاركة على ضرورة اشتراك  تشدد   -١٠
  ؛ستمر عن تقديرها للدولة المضيفة لتعاوا الميضاًأتعرب و

والإدارة الشاملة للمشروع، ستراتيجية لإامدير المشروع في توفير الريادة الذي يقوم به دور ال على أهمية تعيد التأكيد  -١١
 ،تحقيق أهداف المشروع والتقيد بالآجال المحددة والتكاليف والشروط المتعلقة بالجودةللقاة على عاتقه ر بالمسؤوليات الموتذكّ

 لجنة المراقبة أن تستعرض، بالتعاون مع المحكمة، الإطار المالي  إلىوتطلب ،ICC-ASP/6/Res.1في القرار على النحو الوارد 
وحسب المستوى المطلوب، وفقا حيثما كان ذلك ضروريا  المشروع ل إلى تفويض السلطات لمدير المسجوتدعوللمشروع، 

  .ئمة لمشروع المباني الداات الماليةللنظام المالي والقواعد المالية، فيما يتعلق بالارتباط
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-ICC  من المرفق الخامس من القرار٥ لفقرةوفقاً ل بالاشتراك مع المحكمة، ، إلى مدير المشروع أن يعدتطلب  -١٢

ASP/7/Res.1 ،شأن سبل تحسين المبادئ التوجيهية الجارية المنطبقة على العقود والنفقات من أجل تفادي أي تأخير توصيات ب
  لا مبرر له في تنفيذ المشروع في المستقبل وأن يقدم هذه التوصيات إلى لجنة المراقبة للموافقة عليها؛

  التمويل  -ثالثاً

كل مفصلة أرقام تقديم  ،ICC-ASP/6/Res.1وفقا للقرار بالتشاور مع لجنة المراقبة ، ن يواصل أمدير المشروع تطلب إلى  -١٣
الجدول المتعلق باستخدام الأموال ، بما في ذلك  المتاحةالمعلوماتآخر إلى بالاستناد لتكلفة التقديرية النهائية للمشروع لسنة 

 الجمعية في دورا العادية؛فيها  تنظروذلك لكي  ،واحدةدفعة المسددة الأنصبة المقررة المتأتية من 

، واحدةبسداد أنصبتها المقررة دفعة بالتشاور مع الدول التي تعهدت ِ إلى المحكمة أن تبقي قيد الاستعراض، تطلب  -١٤
  الجدول الزمني لاستلام هذه المدفوعات وأن تقدم هذا الجدول إلى اللجنة لكي تنظر فيه على سبيل الأولوية؛

ما تحقق من تقديرات ع ، لجنة المراقبةعن طريق ،ر المشروع أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية إلى مديتطلب  -١٥
   ومستوى الإنفاق؛اضيةالسنة الم

  التكاليف خارج الميزانية الإجمالية  -رابعا

صلة بالمشروع ولكن ، بالتشاور مع مدير المشروع، التكاليف الأخرى ذات ال  إلى المحكمة أن تحدد وتقدر كمياًتطلب  -١٦
الأثاث ن قبيل  والمنقولات م،تكاليف نقل المحكمة من المباني المؤقتة إلى المباني الدائمة من قبيل غير ذات الصلة المباشرة بالتشييد
لات لاتصا باذات الصلة والتكاليف  المباني،ويق زتويئة المساحات الخضراء و والاتصال ومعدات تكنولوجيا المعلومات

 عن اًتقريرأن تقدم و، ٢٠١١مارس / آذار١قبل  ،بالمباني المؤقتةذات الصلة   والتكاليف،شروعقات العامة بالنسبة للموالعلا
، والبحث عن طرق ، مع إحاطة اللجنة علماً بانتظام بأي تغيير فيها إلى الجمعية من خلال لجنة المراقبةهذه الأمور سنوياً

  ؛ الميزنة سنوياًلتخفيض تأثير هذه النفقات على عملية

 لجنة المراقبة ومدير المشروع والمحكمة أن تؤخذ في الاعتبار، عند اتخاذ قرارات بشأن تصميم المشروع، الآثار تطلب إلى  -١٧
 المضي قدماً في المشروع بطريقة تؤدي إلى الإبقاء على   ضرورةيوتؤكد علعلى التكاليف التشغيلية المقبلة للمحكمة، 

  ك تكاليف الصيانة، عند أدنى حد ممكن؛لية المقبلة للمباني الدائمة، بما في ذالتكاليف التشغيل

  إدارة المشروع-خامسا

،  مدير المشروع أن يواصل تطوير دليل المشروعوتطلب إلى وعلمشرالمحدث ل بموافقة لجنة المراقبة على الدليل ترحب  -١٨
  لنظر والموافقة عليهما؛وأن يضع خطة للمشروع، وأن يقدمهما إلى لجنة المراقبة ل
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  ؛ستراتيجية لمراجعة الحساباتإ إلى لجنة المراقبة أن تضع وأن تنفذ تطلب  -١٩

  ساهمات الطوعيةالم- سادسا

الذين أثبتوا  أعضاء اتمع المدني وتدعوتشييد المباني الدائمة المخصصة ل ني للودائع المالية استئماصندوق إنشاءشير إلى ت  -٢٠
  المحكمة إلى جمع الأموال لمشروع المباني الدائمة؛بولاية التزامهم 

عينية، بعد مساهمات في شكل أموال مخصصة لأغراض معينة، أو  مساهمات طوعية، في هذا الصدد، بأي  أيضاًترحب  -٢١
  التشاور مع لجنة المراقبة؛

  المباني المؤقتة -سابعا

تابع تأن قرر وت، في المستقبلالمباني المؤقتة فيما يتعلق بإيجار فة مع الدولة المضي بالخطوات التي اتخذا المحكمة ترحب  -٢٢
 ؛المكتب التطورات المتعلقة ذا الموضوع بشكل وثيق وأن يتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأنالمحكمة و

وانب المتعلقة  المحكمة، والمكتب حسب الاقتضاء، على مواصلة المناقشات الرسمية مع الدولة المضيفة بشأن الجتحث  -٢٣
  بالمباني المؤقتة، بما في ذلك بشأن الانتقال إلى المباني الدائمة؛

  التقارير المقبلة للجنة المراقبة  -ثامنا

 ، التقارير المرحلية المنتظمة إلى المكتبقديم وأن تواصل تالاستعراض، إلى لجنة المراقبة أن تبقي هذه المسألة قيد تطلب  -٢٤
  .ادمةق في دورا الإلى الجمعية بذلك قدم تقريراًأن تو



 

  

 المرفق
 مخطط بالتدفقات النقدية

                   
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ اموع  

                 بملايين اليورو  

                  :مراحل المشروع 

                   

                   

  ٪٢٣  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪ ٪١٠٠  

 ٢٦,٣  ٣٩,٤  ٣٩,٤  ٩,٨  صفر  صفر  صفر  صفر   يورو١١٤،٩ ؛ تكاليف البناء١الإطار 

                   

                   

                   

 ٩,٤  ١٥,٨  ١٥,٥  ٧,٣  ١٢,٩  ٥,٤  ٨,٧  صفر   يورو٧٥,١ ؛ تكاليف البناء الأخرى٣الإطار 

                   

                    :مقسومة على

  ٪١٤  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩  صفر٪  ٪٨,٨  صفر٪  صفر٪   

  ٢,٤  ٥,٩  ٥,٩   ١,٥   صفر   ١,٥   صفر  صفر   يورو١٧,٢ احتياطي الطوارئ ٪١٥

                   
  ٪٢٠  ٪٥٠  ٪٢٠  ٪١٠  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  ٠,٢   ٠,٦  ٠,٢  ٠,١   صفر   صفر  صفر   صفر   يورو١,١ السمات المظهرية المتكاملة والمتخصصة ٪١

                   
  ٪٦,٠  ٪١٣,٠  ٪١٤,٠   ٪١٦,٠  ٪٢٠,٠  ٪١٤,٠  ٪١٧,٠  صفر٪   

  ٠,٣   ٠,٧  ٠,٧  ٠,٨  ١,١   ٠,٧  ٠,٩   صفر   يورو٥,٣ التكاليف المتعلقة بإدارة المشروع ٪٤

                   
  ٪٣  ٪٤  ٪١٠  ٪١٣,٠  ٪٥٢,١  ٪١٦  ٪١,٩  صفر٪   

  ٠,٦   ٠,٧   ١,٩  ٢,٤   ٩,٦  ٣,٠  ٠,٤   صفر   يورو١٨,٥ التكاليف المتعلقة بالمصممين والمهندسين والمستشارين، إلخ ٪١٤

                   
  ٪٣  ٪٧  ٪١٩  ٪٢٩  ٪٤٣  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  ٠,١   ٠,٢   ٠,٧   ١,٠   ١,٥  صفر   صفر  صفر   يورو٣,٥ التصريح والمستحقات ٪٤

                   

  ٪١٠  ٪٩٠  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪  صفر٪   

  صفر   ٠,١   صفر   صفر   صفر   صفر   صفر   صفر   يورو٠,١ sالتصاريح المتعلقة بمستخدم الاستشارات اموع الكلي

                   
 ٣,٦   ٨,٢  ٩,٤  ٥,٩  ١٢,٢  ٥,٢   ١,٣  صفر   يورو٤٥,٧ اموع 

        ١٩,٣  ٪١٥,٩  ٪١٢,٥  ٪٩,٢  ٪٦,١  ٪٣,٠٪  

 ٥,٨  ٧,٦  ٦,١  ١,٥  ٠,٧  ٠,٢  ٧,٤  صفر   يورو٢٩,٤ الزيادة المقدرة ١,٠٣

 ٣٦  ٥٥  ٥٥  ١٧  ١٣  ٥  ٩  صفر  ١٩٠  اموع

 ١٩٠  ١٥٤  ٩٩  ٤٤  ٢٧  ١٤  ٩  صفر    

                  مراحل المشروع 

                  المنافسة 

                  مرحلة التصميم الأولى  

                  مرحلة التصميم النهائي 

                  الاعداد للعطاءات 

                  العطاءات 

                  فنيةالمواصفات ال 

                  الاستعداد للبناء 

                  الصيانة واستخدام المباني 
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